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5FÖRORD
Rapporten behandlar grundförstärkning av de båda byggnaderna Cadmus 1 
och Marsyas 10 belägna inom fyllningsområdet på Gamla Stans östra 
sida. Byggnadernas dåliga skick före grundförstärkningen till följd 
av stora och ojämna sättningar har delvis medfört speciella tekniska 
lösningar och därigenom förhållandevis höga kostnader.
Trånga källarutrymmen, känsliga förhållanden mot grannfastigheter 
jämte heterogena, delvis svårforcerade fyllnadsmassor är komponenter 
som normalt måste påräknas vid grundförstärkningsarbeten i Gamla stan 
och som därför ställer extra stora krav såväl vid projektering som 
vid genomförande av sådana entreprenader. Improvisationer blir ofta 
nödvändiga när antagna förutsättningar ej överensstämmer med verkliga 
förhållanden. I de aktuella projekten fick förstärkningsmetodiken i 
kv Marsyas 10 ändras ett par gånger under arbetets gång och i kv 
Cadmus 1 måste speciell borrutrustning utvecklas för forcering av 
rikligt med trähinder till stora djup i fyllningen.
Uppföljningen av de båda grundförstärkningsarbetena är tillkommen på 
initiativ från Stockholms fastighetskontor i dess ambition att på 
bästa sätt lösa grundförstärkningsproblemen i Gamla Stan, och ingår 
i Byggforskningsrådets anslag 740056-7 till fastighetskontoret. Syf­
tet med föreliggande uppföljningar - liksom i ett tidigare BFR-pro- 
jekt (R96:1979) - är att vunna erfarenheter skall kunna tjäna som 
vägledning vid fortsatta förstärkningsarbeten i Gamla Stan. Det bör 
förhoppningsvis också kunna initiera fortsatt utveckling och förbätt­
ring av använda förstärkningsmetoder.
För uppföljningens praktiska genomförande vill jag tacka medhjälpare 
av alla kategorier från författarna till byggherre, berörda konsulter 
och entreprenörer.




GRUNDFÖRSTÄRKNING AV CADMUS NR 1/ GAMLA STAN
G rundförstärkning med en ny 
teknik. Fuderrör borras genom slock 
och sten, varefter stålplastpålar slås 
ned i åsen. Byggnaden bärs upp 
på nya kraftiga betongbalkar 
över pålgrupper.
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På uppdrag av Stockholms Fast ighetsko.ntor, Grundläggningssek- 
tionen har Hagconsult analyserat det nyligen slutförda grund- 
förstärkningsarbetet inom Cadmus nr 1 och gjort följande samman­
ställning och utvärdering.
Utgångspunkten för utredningen är dels våra egna erfarenheter - 
Hagconsult har gjort de geotekniska bedömningarna och övervakat 
hela arbetet - dels ekonomiskt och tekniskt material som vänligt 
ställts till vårt förfogande av AB Familjebostäder (byggherre), 
Stockholms Fastighetskontor, Byggavdelningen (konstruktör), AB 
Skånska Cementgjuteriet (generalentreprenör för grundförstärk­
ningen och totalentreprenör för ombyggnads- och upprustnings- 
arbetena i byggnaden) och AB Grundförstärkningar (underentre­
prenör för pålning/förborrning). Stockholms Fastighetskontor, 
Grundläggningssektionen har därtill bidragit med sitt omfattande 
arkivmaterial, egna uppföljningar av entreprenadarbetet samt inte 
minst med värdefulla råd under utredningens gång.
Utredningens syfte är att redovisa den nya grundförstärknings- 
teknik som använts för Cadmus nr 1, samt att analysera tekniska 
och ekonomiska erfarenheter av ett av de svåraste grundförstärk- 
ningsprojekten i Gamla Stan. Utredningen redovisas enligt samma 
principer som använts i BFR-rapport R96:1979, vilken behandlar 




1. Förstärkningsobjektet, ritning 9091154:1
Kvarteret Cadmus lutar sig trött pa eu ojämnt rutten trä- 
grund. (Foto: Anders Engman.)
Fastigheten Cadmus nr 1 ligger vid 
Skeppsbrons södra ände mellan Södra 
och Norra Dryckesgränd. Dess plan- 
mått är ca 16 x 23 m, vilket ger en
Obyggnadsarea av 367 m . Den är be­
byggd med ett gatuhus mot Skeppsbron 
med fyra våningar, inredd vind och 
källare. Byggnaden ovan mark upp­
fördes 1648 medan grunden och delar 
av källaren sannolikt är äldre.
Huset har byggts om vid flera till­
fällen, senast år 1929. Den inre 
delen av tomten upptas av ett lika 
högt magasinshus från 1786. Standar­
den är omodern.
Byggnaderna har normal konstruktiv utformning med tjocka tegel­
murar, enkla tegelvalv över källaren och träbjälklag för övrigt. 
Källargolvet Var delvis jordgolv och delvis en tunn betongbe­
läggning på mark. Dess nivå var +0,8 a +1,0 mot Skeppsbron och 
+0,3 ä +0,5 längre in. Golvnivån gav dels låg takhöjd under val­
ven i källaren och dels översvämningsproblem, vilket samverkat 
till att göra källarvåningen svårutnyttjad, med undantag av rum­
men mot Skeppsbron.
Arkivuppgifter saknas angående byggnadens grundläggningssätt.
Ett antal provgropar utförda av Fastighetskontoret (1936) och 
Kjessler & Mannerstråle AB (1970) gav vid handen att vissa 
byggnadsdelar är grundlagda på träpålar med rustbädd av plank 
och andra på rustbädd av rundvirke. Överkantsnivån för trägrunden 
varierar kraftigt (mellan -0,7 och +1,0). Sammantaget med in­
formation från schaktningen under entreprenadtiden kan byggnaden 
sägas ha varit grundlagd på träpålar med plankbädd under skepps­
brofasaden och ett kort stycke under de båda andra gatufasaderna
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intill Skeppsbron. En stor del av byggnaden för övrigt, fram­
för allt gatufasaderna, var grundlagd på rustbädd av timmer. 
Övriga murar låg direkt eller via en tunn plankbädd i fyllningen. 
Det kan också konstateras att rustbäddar och träpålar endast 
delvis förefaller tillhöra den nuvarande byggnaden.
Träet var genomgående kraftigt rötangripet ned till nivå ca 
-0,3 och lokalt djupare.
Samtliga grundmurar bestod av en låg kallmur under och några 
decimeter över den gamla källargolvsnivån. Högre upp bestod de 
av tegelmurverk.
Iri_By22nadsskador
Sättningar har fortgått i byggnaden under lång tid. De har varit 
ojämna och i första hand drabbat den inre delen, vilket medfört 
att hela byggnaden lutar kraftigt inåt från Skeppsbron. Skepps­
brofasadens lutning är ca 70 cm mellan taklist och sockel.
Sättningsrörelserna har följts genom mätningar under senare år. 
Resultaten visar att sättningen i genomsnitt var 5 a 6 mm per 
år i byggnadens västra del och 1 ä 2 mm vid Skeppsbron. Under 
1972, då nybyggnadspålning, respektive grundförstärkning med 
tryckpålar av betong utfördes i grannkvarteret Achilles, till­
kom 12 ä 14 mm sättning.
De stora differenssättningarna har givetvis förorsakat byggnads- 
skador. Grova sättningssprickor finns i samtliga fasader. In­
vändigt fanns talrika sprickor med flera cm vidd i bärande väg­
gar och valv.
För att förhindra att fasaderna mot Dryckesgränderna skulle 
tryckas ut och rasa försågs byggnaden med genomgående dragstag 
parallellt med Skeppsbron i två plan. Dragstagen har förenats 
med hammarband utanpa fasaderna. Krossskador i murverket under 
banden antyder att denna stomreparation var väl motiverad.
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Byggnaden hade således grava sättningsskador. Det är närmast 
förvånande att de inte var mer omfattande med hänsyn till de 
stora differenssättningarna. Byggnaden utrymdes på grund av ras­
risken år 1972.
Jordartsförhållanden
Cadmus nr 1 ligger i det utfyllda området på östra sidan av 
Brunkebergsåsen. Fyllningens mäktighet är mellan 8 och 11 meter 
under källargolvsnivån, det större djupet mot Skeppsbron.
Geotekniska undersökningar med sondering och störd provtagning, 
har utförts i flera omgångar dels från källaren och dels i 
Södra Dryckesgränd, se ritning :2. Dessutom har korrosionsson- 
dering (typ NGI) utförts i två punkter, bilaga 1.
Fyllningen består till större delen av friktionsmaterial (från 
åsen), sand och sten, men innehåller skikt med stort innehåll 
av förmultnat trä och annat organiskt material. Därtill inne­
håller fyIlningslagret stora mängder friskt trävirke, sannolikt 
rester av tidigare bebyggelsegenerationer och deras grundlägg­
ningar. Fyllningen innehåller relativt få block.
Fyllningens korrosivitet, mätt med NGI-sond i två punkter till 
7,0 respektive 8,5 m djup under källargolven, var generellt sett 
låg till måttlig. På inalles 4 mätnivåer uppmättes måttlig - 
hög korrosivitet (korrosionshastighet 3,5 - 4,Omm/lOO år).
Uppgifterna om åsmaterialets sammansättning är ej särskilt om­
fattande. Provtagningen visar dess skiktade uppbyggnad och er­
farenheter från entreprenadtiden ger vid handen att det översta 
skiktet i stort sett består av sand och sten. Bergytan ligger 
på nivå -30 ä -40.
Grundvattennivån följer Saltsjöns vattenstånd, MW -0,3,
MHW +0,3, HHW +0,7 och MLW -0,7.
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Ir3_Bakgrund_till_val_av_förstärkningsmetod
Det stod tidigt klart att en grundförstärkning av Cadmus nr 1 
skulle bli mycket svår. Byggnaden var allvarligt skadad och 
därmed känslig för ytterligare rörelser och vibrationer. Fyll­
ningens mäktighet och innehåll av trävirke skulle hindra t ex 
traditionell tryckpålning. Flera grundförstärkningsförslag som 
byggde på att utföra nya vertikala bärelement i form av gräv- 
pålar eller stålkärnepålar i Dryckesgränderna, där kraftig 
maskinutrustning kan etableras, studerades och förkastades med 
hänvisning till tekniska svårigheter och orimliga kostnader.
En grundförstärkning skulle kräva borrning genom fyllningslag- 
ret, men takhöjden i källaren var alltför liten för att existe­
rande borrutrustningar skulle få plats. Ett förslag var därför 
att fran bottenvåningen, dvs genom valv och källare, borra ned 
stalkärnepalar. Denna metod skulle dock bli dyr på grund av 
djupet till berg och behovet av att förstärka bjälklaget över 
källaren för att bära borrmaskinen.
Under 1978 grundförstärktes fastigheten nr 4 i grannkvarteret 
Narcissus med Stålplastpålar. Trots en betydande förekomst av 
trävirke i fyllningen kunde man genom sondering och anpassning 
av pållägena få ned samtliga pålar utan problem (7 för höga 
pålstopp vid totalt 183 pålar). Tanken föddes därför att använda 
en liknande teknik på Cadmus, särskilt som en enkel metod att 
borra genom ytligt trävirke utvecklats under arbetet i Narcissus.
Vid en kompletterande grundundersökning sökte man klarlägga om­
fattningen av trä och andra hinder i fyllningen. Då traditionell 
geoteknisk sonderingsutrustning visade sig vara för vek borrades 
sonderingshål med kedjematad hammarborrmaskin och 110 mm re- 
tract-krona med styrrör. Av denna undersökning framgick att 
fyllningen hade ett mycket stort innehåll av friska trästockar 
ned till maximalt 6 m djup öch framför allt i byggnadsdelen 
mot Skeppsbron.
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Det framgick också att förborrning ej var tillfyllest för att 
få ned pålar genom en rad stockar. Då borrstålen till skillnad 
från pålen är något böjliga kommer hålen i de olika hindren 
nämligen inte riktigt i rät linje. För att säkerställa pålning 
genom fler stockar än 2 ä 3 och på större djup än 2 - 3 m krävs 
att borrning sker med ett kvarlämnat foderrör till det djupaste 
hindret.
Foderrörsborrsystem som är effektiva i både trävirke och jord 
med sten och block finns ej som standard. Existerande system, 
typ ODEX, klarar med begränsad effektivitet borrning i trävirke, 
men maskinutrustningen (BBE-maskiner) kräver för rimlig ekonomi 
relativt stor takhöjd - ca 3,5 m - och medger inte borrning 
närmare en vägg än 45 cm. Mot den bakgrunden, och med hänsyn 
till att trähindren bedömdes ligga på maximalt 6 m djup utveck­
lade AB Grundförstärkningar ett system där foderrör 0100 borrades 
ned med en mindre helhydraulisk hammarborrmaskin på ett special­
byggt aggregat. Hinder, trä eller block, forcerades genom borr­
ning invändigt i rören med lämplig specialkrona, varefter rören 
slogs genom hindret till nästa hinder osv. Systemet byggde så­
ledes på att rören kunde slås genom hål som var 8 mm mindre än 
rörens ytterdiameter. Det visade sig vid provning i ett par hål 
inom Cadmus fungera väl.
På basis av förundersökningens resultat bedömdes vid upphand­
lingen att för totalt 280 pålar skulle förborrning genom trä i 
fyllningen krävas för 120 pålar intill 2 m djup och för ytter­
ligare 120 intill 6 m djup. Detta visade sig vara en betydande 
undervärdering av förborrningsbehovet, varom mer nedan.
2. Principiell beskrivning av förstärkningsmetoden
Grundförstärkningssystemet för Cadmus innebär att Stålplastpålar 
slås i grupper intill de bärande väggarna med inbördes minimi­
avstånd. Pålgruppernas avstånd har valts med hänsyn till grund­
murarnas förmåga att bilda valv mellan förstärkningspunkterna 
och är 2 - 3 m. Pålgrupperna förenas parvis med betongbalkar
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vars ändar som konsoler fälls in i/under grundmurarna, ritning 
: 1 och : 3. För att möjliggöra inbilning av balkändarna i grund­
murarna och för att förbättra deras bärförmåga har de lokalt 
förstärkts genom bultning. Samtliga bultar är ospända.
Pålarna är Stålplastpålar 016,1 x 4,0 och utnyttjas till den 
typgodkända lasten, 140 kN. De slås med en lätt trycklufthejare, 
Atlas Copco Tep 40. Typgodkännandet avser användning i svagt 
och måttligt korrosiva jordar, se bilaga 2.
Begränsningen avser ej själva pålröret, vars korrosionsskydd är 
tillfyllest även i starkt korrosiv miljö, utan skarvhylsorna, 
som normalt korrosionsskyddas genom kraftig varmgalvanisering. 
Inom Cadmus finns skikt i fyllningen med måttlig till stark 
korrosivitet. Där pålen av andra skäl skulle slås genom ett 
kvarlämnat foderrör utgör detta tillräckligt kompletterande 
rostskydd, men då detta ej bedömdes bli fallet överallt, till- 
1äggsskyddades samtliga skarvhylsor genom epoxibehandling före 
leverans till arbetsplatsen.
Brukstiden för en grundförstärkning i en byggnad, som redan vid 
förstärkningstillfället är 300 år gammal, kan förmodas bli 
väsentligt längre än de 50 ä 75 år som är ett vanligt tidsper­
spektiv vid värdering av beständigheten hos byggnadsmaterial, 
t ex Stålplastpålar. Mot denna bakgrund önskade byggherren att 
bärförmågan hos betongkärnan i pålarna skulle ökas genom arme- 
ring. Efter hållfasthetsprovning och praktiska försök beslöts 
att utforma kärnan med en centrerad spännstålstång GWS 015 och 
tillsats av 1,6% alkaliresistent glasfiber (Pilkington CEM-Fil) 
till cementbruket. Provningarna visade att en sådan kärna har 
en bärighet av ca 210 kN (motsvarande stålets brotthållfasthet) 
där knäckning i jord ej är dimensionerade. Statens Planverk god­
kände underhand utförandet under förutsättning att armeringen 
ej utnyttjades för att höja pålens brukslast, vilken bland annat 
är avhängig stoppslagningskriteriet.
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3. Praktisk beskrivning av arbetsutförande
3 i_ Ingåen de_arbe t smoment
Arbetet inleddes med etablering, upptagning av transportöpp­
ningar, grovschakt och stämpning av rasbenägna byggnadsdelar.
För varje förstärkningsbalk utfördes därefter följande moment
schakt för balk
lokal förstärkning av grundmur
förborrning
pålning
schakt för balkändar i grundmurar 
armering och gjutning av grundbalk 
gjutning av nytt golv.
3^2_Etablering_m_m
Arbetsplatsen är mycket trång och, som vanligt i Gamla Stan, 
besvärlig från åtkomlighetssynpunkt. Platsetableringen skulle 
betjäna den genomgripande ombyggnaden av hela huset förutom 
grundförstärkningsarbetena.
Personalutrymmen och kontor inreddes i byggnaden. Gatumark dis­
ponerades dels i Södra Dryckesgränd, som spärrades av längs hela 
fastigheten och dels till 2 m bredd längs Skeppsbrofasaden. I 
Dryckesgränden placerades kompressorer och lastbehållare för 
schaktmassor medan gångbanan på Skeppsbron i stort sett upptogs 
av en byggnadsställning med bygghiss. Material och maskiner fick 
därför förvaras i trånga och svåråtkomliga utrymmen i byggnadens 
bottenvåning och källare, vilket ställde höga krav på täta och 
punktliga leveranser.
Schaktmassor transporterades ut via en hundbana i det sydvästra 
hörnet av källaren. I detta rum revs bjälklaget över källaren.
Grovschaktningen och massförflyttningen i källaren utfördes med 
en hjullastare, Bobcat, utrustad med lastskopa och hydrauliskt 
bilspett. Denna maskin krävde att vissa nya öppningar togs upp
i-i»
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i källarväggarna och att gamla vidgades. Grovschaktbottnen an­
passades till grundvattnet och lades på nivåer strax under +0.
I ett tidigt skede av arbetet revs hela det centrala trapphuset 
ned till källargolvsnivå. Efter detta var framkomligheten i hori­
sontalled relativt god i källaren.
Byggnadens redan från början dåliga stabilitet krävde efter de 
invändiga rivningsarbetena omfattande stämpning och stöttning 
framför allt kring trapphuset.
3_. 3_Sghaktning_f ör_balkar
Schaktningen utfördes i huvudsak med Bobcataggregatet. Den rik­
liga förekomsten av trävirke i fyllningen krävde dock betydande 
insatser av handschakt med såg och yxa. Utstickande partier av 
grundmurarna bilades bort endera med Bobcataggregatet eller 
hantverksmässigt med borrning och kilning.
Schaktbottnarna förlädes med hänsyn till två krav, dels fri tak­
höjd minst 1,90 m i pållägena, dels balkarnas konstruktionshöjd 
(ca 80 cm) under den ursprungliga golvnivån. Schaktbottnarna 
kom därmed genomgående under grundvattennivån, vilket medförde 
ett ökande behov av länshållning under arbetets gång.
Pumpning skedde i lokala gropar. Vattnet avleddes till avlopps­
nätet efter sedimentering. Två erfarenheter kan vara värda att 
anföra. Borrningen i trävirke tillförde stora mängder (flytande) 
träspån till pumpvattnet. Ett betydande arbete fick därför 
ägnas åt rensning av de dränkbara pumparna. En veckohelg flyt­
tade någon pumpslangen från den utvändiga sedimenteringsbas- 
sängen till en källarglugg, vilket ledde till att vattennivån 
steg 60 cm över schaktbottnarna i källaren och medförde att 




Kallmurverket har stabiliserats med slakbultar typ Perfo. Bult- 
ningen tjänar det dubbla syftet att möjliggöra upptagning av 
nischer med avsedda mått (för de nya grundbalkarna) samt att med­
verka till murens bärning mellan förstärkningspunkterna.
För att ytterligare förbättra grundmurarnas möjlighet att utan 
ökad sprickbildning bära sin egenvikt mellan de nya grundbalkar­
na gjöts låga betongbalkar mot alla yttermurar. Samverkan mellan 
grundmurarna och de nya betongkonstruktionerna åstadkoms genom 
bultning.
3^5_Förborrning_för_pålar
För att forcera trävirket i fyllning använda man i arbetets 
inledningsskede den tidigare nämnda rörborrningstekniken, där 
ett foderrör 0100 x 4 borras ned med hammarborrmaskin och icke 
rymmande krona.
Utrymmet för borrning är 
mycket begränsat under tegel­
valven och generella sänk­
ningar av golvnivån skulle 
leda till länshållningspro- 
blem. Därtill kommer det 
starka önskemålet att placera 
pålarna tätt intill de bäran­
de väggarna, för att minime- 
ra konsolmomenten i grund­
balkarna. Kravet var pålpla- 
cering och därmed borrcent- 
rum, 20 cm från väggarna.
Utrymmet i höjled vid borr­
punkterna var som lägst 
190 cm.
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Existerande kedjeinatade hammarborrmaskiner för foderrörsborrning 
(typ Atlas Copco BBE57 och liknande) klarar ej det första kravet 
och knappast heller det andra. En sådan maskin med totalhöjden 
215 cm kräver t ex borrning med 50 cm långa skarvstål, vilket 
är dyrt. Sålunda byggdes ett helt nytt kedjematat borraggre­
gat, lätt hopfällbart.för flyttning mellan borrpunkterna,och med 
en helhydrualisk hammarborrmaskin Klemm 100. Kraftkällan är en 
separat eldriven hydraulpump, som placerades i byggnadens botten­
våning.
Hydrauldriften ger förutom små yttermått arbetshygeteniska för­
delar. Tryckluftsdrift ger smörjoljerök, vilket leder till pro­
blem i tranga och svarventilerade utrymmen och dieseldrivna 
kompressorer ger luftföroreningar i Gamla Stans trånga gränder.
Med denna specialbyggda utrustning påbörjades förborrningen.
Man fann redan i den första borrpunkten att trävirkesförekomsten 
var större än förväntat, och framför allt att trävirke fanns i 
oförminskad omfattning även på större djup än 6 m.
Med så mycket trävirke att genomborra, fungerade den valda tek­
niken ej. Efter ett visst antal forcerade stockar kunde foder­
röret ej drivas vidare utan sa stort vald att svetsskarvarna 
brast.
Efter nya försök i de tillgängliga pållägena (balk 4—6) framgick 
det att dessa problem ej var lokala, och att således den valda 
tekniken med stor sannolikhet ej skulle möjliggöra grundförstärk­
ning av byggnaden.
De ursprungliga värderingarna angående alternativa grundförstärk- 
ningssystem kvarstod oförändrade och ett radikalt metodbyte var 
således ej aktuellt. I stället satsade man på foderrörsborrning 
med rymmande krona. Standardmetoderna är dock utformade för 
borrning i berg och är mindre effektiva i trä. Det närmast 
aktuella systemet, Odex 5", skulle knappast vara användbart till 
aktuella djup, ca 10 m, med Klemmaskinen och en större maskin 
hade krävt flyttning av pållägena och en väsentlig utökning av 
balksystemet.
21
Mot denna bakgrund utvecklade AB Grundförstärkningar en ny 
excenterkrona för 100 mm rör. Kronan ger effektiv borrning i 
trä och klarar borrning i block med acceptabelt slitage. Detta 
borrsystem sattes i produktion 3 veckor efter entreprenadstarten
Vid borrningen drevs foderrören till en nivå, som kunde bedömas 
vara erforderlig med hänsyn till borresultaten i intilliggande 
håi, varefter sondering utfördes med enbart kronan ytter­
ligare ca 1 m. Om trävirke påträffades, drevs foderröret vidare 
genom hindret, varefter proceduren upprepades.
Rörborrning utfördes på detta sätt för samtliga 290 pålar med 
en total borrlängd av 2393 m, dvs i genomsnitt 8,25 m/påle.
Borrningen protokollfördes hål för hål och det visar sig att 
ca 1/3 av borrningen utförts i trävirke. I vissa pålgrupper är 
3/4 av borrningen utförd i trä, ritning :4.
Hydraulborrutrustningen var ny för Sverige, vilket ledde till 
problem med service och reservdelsförsörjning. Produktionsbort­
fallet av dessa skäl blev relativt stort. Under två uppföljnings 
perioder om 6 respektive 3 veckor förekom driftsstörningar som 
gav helt eller väsentligt produktionsbortfall 25 respektive 35% 
av arbetsdagarna. Detta i kombination med den 2,5 ggr större 
mängden borrning kunde tidigt förutses ge tidplanekonsekvenser, 
vilka i första hand skulle drabba totalentreprenören för reno­
vering av byggnaden efter avslutad grundförstärkning. Samtliga 
parter gjorde gemensamt bedömningen att forceringsåtgärder var 
påkallade.
Efter en kontroll av att ytterligare borrutrustning ej fanns 
att tillgå i Sverige byggde därför AB Grundförstärkningar ännu 
ett aggregat, vilket togs till arbetsplatsen efter sommarsemes­
tern. Båda aggregaten kördes sedan i tvåskift och man lyckades 
avsluta det väsentligt utökade borrningsarbetet med endast 5 
veckors förlängning av tidplanen.
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Paining- utfördes med Sta.lplastpa.la2r /76,1 x 4,0 enligt typgod— 
kännande 3017/77 från Statens Planverk. I detta fall kunde pålar­
na ställas ned i foderrören och sedan slås genom kvarvarande 
fyllning till stopp i åsen, ritning :5. Den totala pållängden 
blev 3,967 m, vilket motsvarar 13,7 m genomsnittlig längd. 
Genomsnittligt erhölls pålstopp ca 5,5 m ned i åsen. Pålstoppen 
var genomgående sega , dvs krävde relativt lång slagningstid 
innan sjunkningen underskred stoppkriteriet, 5 mm/min under
3 minuter.
Stålplastpålning. Två man, eller en stark, klarar alla arbets­
moment.
På Cadmus, liksom vid övriga 
stålplastpålningar i åsmate- 
rial, var variationen i pål- 
längd stor även i en och 
samma pålgrupp. Samtliga på­
lar efterslogs därför, nor­
malt utan sjunkning. I några 
grupper, där man utfört 
undersökningsborrning under 
pålstoppsnivån, gav dock 
efterslagningen stor sjunk­
ning. Hälften av pålarna där 
sjönk 1 ä 2 dm medan en påle 
kunde slås ned 6 meter.
Den längsta pålen blev 32 m. Den och två andra långa pålar prov- 
belastades eftersom typgodkännandet är begränsat till 20 m 
långa pålar.
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I balkarna 6-10 erhölls pålstopp på en högre nivå än den ur­
sprungligen antagna åsöverytan. Där utfördes en kompletterande 
geoteknisk undersökning, vilken visade att jordmaterialet åt­
minstone från 2 m över pålstoppsnivån bestod av åsmaterial, 
sand och sten, även om undersökningen ej kunde särskilja natur­
ligt sådant från utfyllt. I detta område krävdes därför, under­
sökningsresultaten till trots, komplettering av pålningen. 
Foderrören drevs för de nya pålarna djupare än vad träförekoms­
ten motiverade, men pållängderna blev trots detta ej väsentligt 
större. Den kortaste utnyttjade pålen provbelastades.
Totalt utfördes nio extra pålar, vilket tillsammans med flytt- 
tider, geoteknisk provtagning och provbelastning kostade ca 
30.000:- kronor. En annan konsekvens var att sättningarna till­
tog kraftigt under den relativt långa tiden rummet stod med 
öppna schakter för grundbalkar under samtidig borrning
I de övriga fall en påle 
slogs till stopp ovan den i 
förväg bedömda åsöverytan 
slogs rutinmässigt en kom- 
pletteringspåle i gruppen. 
Grundmurarnas konfiguration, 
ändrade belastningsförutsätt- 
ningar etc krävde också i 
ett antal fall kompletterande 
pålning. Utöver de ovan nämn­
da slogs sex sådana komplet- 
teringspålar.
Samtliga pålar rakhetskontrollerades efter slagning. Alla pålar 
utom sex klarade det mycket hårda kriteriet att någon del av 
pålspetsen (bottnen i pålröret) är synlig från överänden. De 
återstående tolkades och uppfyllde typgodkännandets krav att 
krökningsradien överallt är större än 150 m.
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Palningen utfördes i stort sett pa normal arbetstid med inter— 
mittenta insatser av tvåskiftsarbete för att snabbt färdigställa 
deletapper.
3i2_Schaktning_för_balkändar_i_grundmurar
Efter avslutad paining i ett källarrum gjordes inschaktningar 
för balkändarna i grundmurarna. Dessa nischer hade teoretiskt 
mått ca 1 x 1 m och ett djup, som nära motsvarade grundmurens 
tjocklek. Losshållning utfördes huvudsakligen med det hydrauliska 
bilspettet pa Bobcataggregatet. Murens kvalitet, med betydande 
andel små och rundade block och schaktmetoden tenderade att ge 
större nischer än avsett, framför allt ökade måttet längs muren.
Den verkliga arbetsplanen kom att ge låg produktion i början av 
sntreprenadtiden och mycket hög i slutet (dubbla borrmaskiner 
i tvåskiftsarbete). Även arbetet med balkarna forcerades, vilket 
medförde att fler nischer stod öppna samtidigt och ibland under 
längre tid än vad som hade varit önskvärt. Sättningshastigheten 
ökar markant från schaktningen för balkändar tills den nya 
balken och pålarna bär byggnadens vikt.
3^8_Armerin2_och_gjutning_av_balkar
Balkarna armerades på plats med huvudarmering Ks60 016 på mini­
miavstånd och 4-skäriga byglar Ks40s 016, ritning :3.
Totalt användes 8000 kg Ks60 och 8600 kg Ks40s inklusive monte— 
ringsjärn och spill.
Balkarna göts med Btg I Std K350 i tvasidig form på grusavjäm— 
ning. För att säkerställa balkändarnas anslutning till grund­
murarna användes övertrycksgjutning. All betong kärrades från 
oterbilar pa Skeppsbron till slasar direkt till gjutställena 
eller för vidare kärrning i källaren. Totalt åtgick 170 m3 
betong.
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Arbetsritningar för betongbalkarna upprättades kontinuerligt 
allt efter det att verkliga pållägen inrapporterats till kon­
struktören .
3_;_9_G^utning_av_nYtt_golv
Utrymmena mellan grundbalkarna återfylldes med grus, varefter 
ett enkelarmerat 10 cm tjockt golv (på mark) gjordes över hela 
källaren.
4. Provbelastningar av pålar
Tre långa pålar och en kort provbelastades, se bilaga 3.
Provbelastningen utfördes med den färdiga grundbalken som mot- 
håll. Ovanför pålarna fanns ursparingar i betongen och ingjutna 
förankringsbultar för ett ok. Lasten påfördes med hydraulisk 
domkraft, vars elpump hade konstanthållningsventil. Lasten av­
lästes på manometer med en noggrannhet av 1 kN. Utrustningen 
kalibrerades efter provbelastningarna.
Pålhuvudets sjunkning mättes relativt balken med två mätklockor 
med 0,01 mm noggrannhet. Balkens deformation är försumbar i 
förhållande till pålens sjunkning.
Pålarna provbelastades enligt följande program.
1. Pålastning till 50 kN, avlastning till 0
2. Pålastning till 25 kN, deformationsavläsning efter 0, 1,
2, 4, 6 och 8 minuter.
3. Ökning av lasten med 25 kN, deformationsavläsning efter 0, 
1,2,4,6 och 8 minuter tills 300 kN last uppnåtts (2,14 ggr 
brukslasten eller 90% av pålrörets stuklast).




För påle nr 7 och 9 i balk 5 kunde programmet följas helt. Vid 
provbelastning av påle nr 11 i balk 5 överhettades hydraulpumpen 
vid laststeget 300 kN och mätvärden kunde ej erhållas för detta 
laststeg.
Vid provbelastning av den korta pålen, nr 2 i balk 6, skedde 
vid 175 kN last en buckling och utknäckning av det stålrör som 
överförde lasten genom ursparingen i betongbalken. Röret fast­
nade i ursparingen och förhindrade vidare belastning av pålen.
Resultaten redovisas i diagramform dels som total deformation 
(under 8 minuter) som funktion av lasten, dels som deformation 
0-2 minuter per laststeg och dels som deformation 2-8 minuter 
per laststeg. De två senare diagrammen motsvarar ungefärligen 
elastisk hoptryckning respektive krypning och det första en 
slags arbetskurva.
Provbelastningarna av de tre långa pålarna visar bl a
Pålarnas totala sjunkning följer nära en rak linje, dvs är 
elastisk
- Pålarnas verkliga sjunkning överensstämmer med eller är
mindre än den teoretiska elastiska hoptryckningen av pålen 
från topp till spets, vilket ger vid handen att viss del 
av bärigheten beror på mantelfriktion
Krypningen (2-8 minuter) vid brukslast är försumbar (0,1 ä 
0,2 mm) och begränsad, drygt 0,5 mm vid största provnings- 
last.
Provningen av den korta pålen, nr 2 i balk 6, till 150 kN visar 
att sjunkningen överensstämmer med pålens teoretiska elastiska 
hoptryckning, dvs att pålen är spetsbärande samt att krypning 
ej förekommer vid provningslasten.
Provbelastningsresultaten konfirmerar att pålar som är längre 
än 20 m.har bärighets- och deformationsegenskaper som ej av­
viker från kortare. Förhållandet var i och för sig känt från 
pålprovningar år 1978 i grannkvarteret Narcissus.
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5. Kontrollåtgärder
För att bevaka rörelser och eventuella byggnadsskador i grann­
skapet och den egna byggnaden utfördes dels sprickbesiktning 
av närmast berörda grannbyggnader, Cadmus 2 (betongpålar)
Achilles 1 (betongpålar/tryckpålar av betong) och Narcissus 1 
(träpålar), dels regelbunden precisionsavvägning av 18 dubbar 
i deras grundmurar. Någon efterbesiktning har ej utförts ännu, 
men enligt uppgift har ej några väsentliga skadeökningar före­
kommit i grannbyggnaderna under grundförstärkningen inom Cadmus 
1.
Samtliga berörda byggnader har varit föremål för sättningsmät- 
ning i olika omfattning, som längst sedan 1960-talet. Dessa av­
vägningar har utförts med olika precision och delvis med utgångs­
punkt från fixpunkter, som ej gör skäl för benämningen. Följande 
torde dock kunna utläsas.
Byggnaden på Cadmus 2 satte sig ca 10 mm i delen mot Södra 
Dryckesgräns i samband med grundförstärkningen/grundläggningen 
inom Achilleus 1 i början av 1970-talet. Sättningshastigheten 
under 1978/79 före arbetena i Cadmus 1 synes vara 0-4 mm/år.
Sättningen under entreprenadtiden (mars-november 1979) är 9 mm 
i tomtgränsen mot Cadmus 1. Sättningen har uppkommit under okto­
ber och november. Mer än hälften har inträffat efter avslutad 
pålning .
Achilles nr 1 synes ej ha satt sig efter grundförstärkningen/ 
nybyggnaden 1971/72. Under arbetena på Cadmus 1 har sättningen 
i fasaden mot Södra Dryckesgränd varit 5-7 mm. Vid Skeppsbron 
har rörelsen varit jämn, medan den längre in inträffat under 
oktober-november 1979, dvs helt efter pålningen. Största sätt­
ningen, 7 mm, inträffade mitt för det område där kompletterande 
borrning och pålning utfördes i balkar 6-10 och under denna tid.
28
Byggnaden inom Narcissus 1 har satt sig 1 äl, 5 nuti/år fram 
till 1976 i hörnet Skeppsbron/Norra Dryckesgränd. Efter 1976 
har sättningen avstannat. Under entreprenadtiden i Cadmus nr 1 
uppstod 7 mm sättning under senare delen av september till 
november, dvs i stort sett efter pålningsarbetet.
I framförallt den västra delen av Cadmus nr 1 förflöt relativt 
lång tid från det att foderrören borrades ned (till vattengenom- 
släppliga aslager) tills betongbalkarna göts så att golvnivån 
kunde höjas och länshållningen avbrytas. Under denna tid skedde 
en vattenströmning längs foderrören och före pålningen i än 
högre grad genom dem. Största sättningen i Achilles 1 inträffa­
de under den intensiva och djupa rörborrningen för komplette- 
ringspålningen i balk 6-10. En sannolik tolkning av resulta­
ten är därför att pålningen som sådan bidragit till sättningar­
na i mindre omfattning och att huvudorsaken är materialtransport 
med läckvatten och spolvatten från foderrörsborrningen.
I Cadmus nr 1 har de redan förut grava skadorna följts konti- 
nuerligt under arbetet, och precisionsavvägning skett av dubbar 
inom hela byggnaden.
Stora och ojämna sättningar har skett under lång tid. Den 
största differenssättningen är av storleksordningen 0,5 mm. 
Sättningshastigheten tiden närmast före grundforstärkningsar- 
betena var ca 2 mm/år vid Skeppsbron och ca 10 mm/år vid grän­
sen mot Cadmus 2.
Under grundforstärkningsarbetena har sättningen varit 30-50 mm, 
de större värdena i västra delen, mot Cadmus 2. Sättningsdia- 
grammen, ritning :6-:8, visar även aktiviteter för intilliggan­
de balkar vid respektive dubb, se även ritning :1.
29
Dubb KM 14
Sättningen visar hög inledningstakt, "naturlig eller 
påverkad av angränsande aktiviteter. Schaktning ger ökad 
hastighet medan rörborrning och pålning ej syns påverka sätt- 
ningshastigheten. Gjutning av balk hejdar sättningen.
Dubb 157
Hög inledningstakt. borrning/pålning ger ej märkbar sättning 
men utlöser högre hastighet. Andra omgången borrning/pålning/ 
schaktning ökar takten markant. Schakt i grundmurarna och gjut­
ning för balkarna 8 och 9 utfördes samtidigt vilket bidrog till 
den höga sättningshastigheten. Sättningen hejdas ej omedelbart 
efter gjutning.
Dubb 158
Dubben är placerad intill det rum där grundforstärkningsarbe- 
tena påbörjades.
Sättningstakten är hög inledningsvis och syns ej påverkas av 
någon aktivitet för balk 3. Vid borrning/pålning för balk 2 
ökar takten något och vid gjutning har sättningen upphört.
Dubb KM 15
Schakt/rörborrning ger hög sättningstakt medan pålningen ej 
syns separat. Sättningen upphör efter gjutning.
Dubb 156
Första schaktomgången ger inget bidrag till sättningen, borr­
ning/pålning gav ca 10 mm, därefter hög takt till gjutning, 
varvid sättningen upphör.
Dubb KM 17
Hög sättningstakt inledningsvis, schaktning utlöser snabb 
rörelse, borrning/pålning ger ingen urskiljbar effekt. Sätt­
ningen fortgår långt efter gjutning pga angränsande aktiviteter.
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Dubb KM 18
Hög takt inledningsvis utlöst av schaktning eller "naturlig", 
snabbare efter borrning (materialtransport genom foderrören), 
hejdas vid gjutning. Pålning ger ingen urskiljbar effekt.
En jämförelse med utförda aktiviteter ger vid handen att:
pålning och borrning uppenbarligen ger små sättningar 
medan arbetet utförs (ett fall identifierbart ca 10 mm)
schaktning, särskilt i kombination med öppna rör i 
marken utlöser en hög sättningstakt vilket leder till 
stor totalsättning om schakten står öppna under lång 
tid.
sättningarna avstannar snabbt efter gjutning, det 
förefaller dock som om utförda balkar störs av när­
mast angränsande.
6. Kostnader
Samtliga kostnader anges inklusive mervärdeskatt och i pris­
nivå 1979-07-01.
6^1_Projekteringx_bYggadministration
Projekteringen omfattade dels en kompletterande geoteknisk 
utredning och dels upprättande av pål- och balkplaner för 
anbudsberäkning. Under hela byggnadstiden har därefter ar- 
betsritningar för betongbalkarna upprättats kontinuerligt 
allt eftersom detaljinmätning skett av verkliga pållägen och 
verklig grundmursform.
All projektering och detaljkonstruktion har av byggherren er­
satts med tidsdebitering enligt ramkontrakt med berörda kon­
sulter .
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Före och efter (ej utförd ännu) grundförstärkningsarbetena 
har grannbyggnaderna besiktigats med avseende pa skador. Under 
och efter entreprenadtiden har rörelser i den egna och angräns­
ande byggnader följts med tät precisionsavvägning. Avvägningar­
na har kunnat samordnas med Fastighetskontorets omfattande mät- 
program i Gamla Stan och har därför blivit relativt billiga. 
Även dessa tjänster har ersatts med tidsdebitering enligt ram­
kontrakt.
Byggnadskontrollanten är fast anställd av byggherren och har 
förutom grundförstärkningen samtidigt övervakat även ombygg­
nadsarbetena i Cadmus och andra projekt. Den nedan angivna 
kontrollkostnaden är därför en bedömning.
Den totala kostnaden för projektering och byggadministration 
blev ca 295 tkr fördelade som
projektering, konstruktion 95 tkr
geoteknik provpålning 95 tkr
kontroll, besiktningar, avväg­
ningar 105 tkr
Därtill kommer kapitalkostnader ca 100 tkr
6 /l__Entreprenadarbeten
Grundförstärkningsarbetena upphandlades som generalentreprenad 
till fast pris med mängdreglering. Generalentreprenören har ut­
fört etablering och drift av en komplett arbetsplats (personal­
utrymmen, el, vatten, belysning etc) och hållit en komplett 
arbetsplatsadministration. Etablering och administration har 
anpassats till ombyggnadsarbetena som pågick samtidigt med 
grundförstärkningen. Generalentreprenören har vidare utfört 
transportöppningar etc samt provisorisk stöttning. Vidare har 
han utfört samtliga schakt- och betongarbeten.
Pålningen och den tillhörande borrningen upphandlades av under­
entreprenör. vilken också ersattes till fast pris med mängdreg­
lering.
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Entreprenadkostnaderna anges i tabell 6:1, vilken kräver 
några förklaringar.
Kolumnen 2, "Total kostnad", anger de upplupna kostnaderna 
vid arbetena i Cadmus 1. I kolumnen 3, "Varav ej normal", 
anges de kostnadsandelar som förorsakats av specifika krav 
eller svårigheter i samband med detta arbete. Kolumn 4, 
"Egentlig kostnad", anger skillnaden mellan de två förra, 
och kan således ses som en grund för bedömning av kostnader 
vid framtida grundförstärkningar av samma art och med liknande 
metod.
Etablering, transportöppningar och platsadministration 
(50 + 60 tkr) är den andel som bedömts böra belasta 
grundförstärkningsarbetet (resten faller på ombygg­
naden) .
Stöttning (30 tkr) krävdes på grund av byggnadens 
grava skador. Kostnaden är ej särredovisad utan bedömd.
I schaktningskostnaden har 20 tkr för bortbilning av 
utstickande grundmursstenar och kapning av trästockar 
bedömts vara ej normala
I pålningskostnaden är den speciella armeringen av 
Stålplastpålarnas centrumigjutning ej normal. Likaså 
är utförda provbelastningar och kompletterande jord­
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Rörborrningen forcerades kraftigt. Angiven ej normal kostnac 
avser etablering av det andra aggregatet samt ökade kostnade 
för skiftarbete. Ingen värdering har gjorts av den sannolikt 
lägre effektiviteten vid inkörning av ny borrteknik.
I tabell 6:1 anges också enhetspriser för olika aktiviteter. De 
har ibland beräknats med utgångspunkt från nominella mängder, 
dvs sådana som tagits från ritningar etc, och ibland från verk­
liga, på plats uppmätta mängder. I de fall kostnaden skiljer 
mellan total och egentlig enligt ovan anges båda enhetspriserna 
för arbetet i fråga.
I de fall, där underlaget i form av dagböcker, tidsstudier etc 
varit tillräckligt har kostnaderna också delats på personal, 
material (inkluderande bl a förslitningsgods typ borrstål) och 
maskinhyror (inklusive drivmedel).
Den totala entreprenadkostnaden blev 2.912 tkr varav de ej 
normala med ovanstående definitioner utgör ca 10%. Den egentliga 
för framtida kostnadsbedömningar användbara, kostnaden är 
2.604 tkr.
6_. 3_Totala_kostnader
Den totala grundförstärkningskostnaden för Cadmus 1 blev således 
ca 3.207 tkr eller 2.899 tkr med avdrag för ej normala kostnader 
Kostnaderna, utslagna per ytenhet, 367 m^ba respektive 1.194 m^ 
ly, framgår av tabell 6:2. I samband med ombyggnaden ökades lägenhets- 














Total kostnad 2.912 295 3.207 8.740 2.685varav borrning 950 - - 2.590 795
övrigt 1.962 295 2.257 6-150 1-890
"Normalkostnad" 2.604 295 2.899 7.900 2.430
varav borrning 884 - - 2.410 740
övrigt 1.720 295 2.015 5.49-0 1.690
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6^4_Kommentarer_till_kostnaderna
Det ligger nära till hands att jämföra grundforstärkningskostna- 
derna för Cadmus med andra liknande utvärderingar, t ex de som 
publicerats i Rapport R96:1979 från BFR "Grundförstärkning med 
skarvade stålpålar i Gamla Stan, Stockholm. Studier och jämfö­
rande analyser av tre byggnader förstärkta med olika metoder".
2Vad beträffar den totala kostnaden per m ba är den högre i 
Cadmus än i övriga. Om kostnaderna för den extraordinärt svåra 
och omfattande rörborrningen dras bort finner man däremot att 
arbetena i Cadmus var, relativt sett, billiga. Förklaringarna 
därtill torde vara flera, t ex:
billig pålningsmetod
förenklad pålning genom foderrören
väl beprövat och inarbetat system med balkar/pålar 
relativt låg projekterings- och administrationskostnad.
Därtill kommer sannolikt att arbetet trots de oväntade tekniska 
svårigheterna, kunde genomföras med produktionsplaner som kon­
tinuerligt följdes upp och reviderades av byggherre och entre­
prenör.
Kostnaderna för vissa delarbeten kan också jämföras. Schakt- 
ningen kostade ungefär lika mycket på Cadmus som i övriga ob­
jekt. Vid samtliga tillfällen användes likartad teknik (hjul­
lastare) . Uppföljningar av schaktningsarbeten vid pågående grund-
förstärkningsarbeten antyder dock att manuell losshållning och
3horisontaltransport i källaren ger lägre totalkostnad per m .
Kostnaden för gjutna betongkonstruktioner är uppenbarligen nor­
mal .
Kostnaden för inbilning av balkändar i grundmurarna är hög på 
Cadmus, 4.200 kr/st, särskilt vid jämförelse med kostnaden för 
motsvarande arbete i Narcissus 4 ,(1.500 kr/st år 19 78), där samma 
teknik användes. Det är vår uppfattning att det ej varit någon
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motsvarande skillnad i effektivitet pa de båda arbetsplatserna 
och att skillnaden således till stor del härrör från olika sätt 
att dela schaktningskostnaderna på arbetsslag.
7* Erfarenheter och synpunkter pa möjliga förbättringar
Det må inledningsvis fastslas att grundförstärkningen inom 
Cadmus 1 varit mycket svar att utföra med ett tjockt fyllnings— 
lager som väsentligen bestod av trästockar och en byggnad som 
hotade att rasa. Trots detta, och trots att problemen med fyll­
ningen till sin omfattning var ofullständigt kända i förväg, 
har arbetet utförts
till lägre kostnad än för tänkbara alternativ i den mån 
sådana finns,
till det ursprungliga kontraktets fasta ä-priser, 
i stort sett enligt den ursprungliga tidplanen, 
med i sammanhanget måttliga rörelser i byggnaden och 
- utan skador i omgivningen.
Erfarenheterna från detta arbete ger anledning till följande 
synpunkter på metodförbättringar.
i-Förundersökningar
Kostnaderna för att forcera hinder, främst trävirke, är höga. 
Normala geotekniska undersökningsmetoder, inklusive sondering med 
tung borrutrustning och provtagning, är ej tillfyllest för att 
klargöra omfattningen av sadana hinder. Arbetet på Cadmus visar 
att undersökningsborrning med foderrör ger erforderlig informa­
tion. Med en sådan teknik blir å andra sidan undersökningskost- 
naden hög, och det torde vara orimligt att på så sätt undersöka 
kvantiteten hinder inom en större yta,, t ex en fastighet.
Ett lämpligt arbetssätt är därför att på basis av byggnadshisto- 
rik och provgropar söka värdera om och i så fall var trä i fyll—
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ningen kan förväntas och därefter med ett fåtal foderrörsson- 
deringspunkter konstatera hur långt ned hindren finns. Upphand­
lingen av förstärkningsentreprenaden bör baseras på det kvalita­
tiva kravet att dylika hinder skall kunna forceras. Detta krav 
bör kombineras med ersättning till fasta ä-priser vilka ej på­
verkas av verkligen utförda mängder.
Eventuella konstruktiva krav på minsta godtagbara pållängd, t ex 
ned till naturligt friktionsmaterial, måste baseras på en nog­
grann geoteknisk undersökning av denna gräns. Därtill måste 
upphandlingen klargöra vilka åtgärder som. skall vidtagas därest 
pålstopp erhålls med "för korta" pålar. Man kan t ex slå kom- 
pletteringspålar, förborra eller foderrörsborra. Sådana teknik­
val bör göras av byggherren eller i vart fall i samråd med bygg­
herren .
2^2_Schaktning
Vid projektering eller produktionsplanering av grundförstärk- 
ningsarbeten bör schaktbottennivåer och schaktmängder studeras 
omsorgsfullt. Bl a skall takhöjd, transportvägar, länshållnings- 
problem, balkhöjder, återfyllnadsmängder, möjligheter till 
mellanlagring och schaktmetoder beaktas. På detta område är 
kostnadsbesparingar möjliga-
Rimligen bör det finnas möjligheter att minska kostnaderna genom 
en förbättrad hantering av schaktmassor, t ex i form av mekani­
sering. Som ovan nämnts förefaller dock manuell schaktning och 
handkärrning vara billigare än schaktning/horisontaltransport 
med den typ av hjullastare, som idag finns att tillgå. Orsaken 
därtill är givetvis att grundförstärkningsarbeten innehåller 
små schaktvolymer, som tas ut enligt en komplicerad schaktplan 
under lång tid. Vid handschakt kan personalen utföra andra ar­
beten än schaktning medan en maskin med förare får lågt utnytt­
jande .
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En ekonomiskt meningsfull mekanisering måste därför bygga på 
maskiner, som dels är idealiska för arbetstypen,dvs sannolikt 
specialbyggda, och dels inte är sa dyra att stilleståndshyrorna 
äter upp vinsterna vid arbete. Ett annat krav är att utrust­
ningen kan skrivas av på flera entreprenader, dvs att det finns 
en kontinuerlig och överblickbar marknad.
Uppfordr.ings- och utlastningsanordningar spelar stor roll för 
arbetsskydd och ekonomi vid schaktningen. Där används redan 
idag mekaniska hjälpmedel, vilka nödvändigtvis måste anpassas 
till varje objekts förutsättningar bl a vad beträffar utrymmen 
i källare och bottenvåning samt möjligheter till angöring vid 
arbetsplatsen med lastfordon av olika typer.
Inbilning av nischer för balkar eller plattkonsoler i grundmurar 
av kallstensmurverk är ett rutinmässigt förekommande arbete, 
där besparingar och framför allt arbetarskyddsvinster skulle 
kunna göras med en förbättrad teknik. Arbetet, som idag utförs 
med en blandning av kraftig bilningsutrustning och handhållen 
borrning/spräckning är inte riskfritt vare sig för den som utför 
det eller för byggnaden.
2z.3_ Produkt ions samordning
Arbetena i Cadmus visar att det finns möjligheter att reducera 
sättningarna i den egna byggnaden genom att snabbt färdigställa 
en komplett förstärkning i en given punkt. Den mycket ojämna 
produktionstakten för borrning/palning omöjliggjorde en önskvärt 
snabb balkgjutning under senare delen av entreprenadtiden.
Dessa problem kan elimineras genom konsekvent planering från 
projekteringen ända fram till arbetenas slut. De stora vinsterna 




Den på Cadmus utprovade tekniken och utrustningen fungerar väl 
för borrning i träbemängd fyllning. Däremot krävs en väsentligt 
högre driftsäkerhet för hammarborraggregaten och en förbättrad 
reservdelsförsörjning. Arbete i tvåskift accentuerar dessa 
problem, och bör bl a av detta skäl undvikas (produktionssamord- 
ning).
Uppenbarligen kan borrning av rör till eller i närheten av ås- 
ytan ge upphov till sättningar på grund av erosion i samband 
med pumpning från schaktbottnar under grundvattenytan. Problemet 
är svårbemästrat och egentligen kan endast uppmärksamhet anbe­
fallas, liksom givetvis en produktionsplanering, som så långt 
möjligt reducerar pumpningstiden under dylika förhållanden.
2i2_Pålning
Borrning med hydrauldrivna aggregat demonstrerar en möjlighet 
till förbättrad arbetsmiljö genom att tryckluftavgaser ej upp­
står. Det är därför önskvärt att en hydraulisk eller i vart 
fall ej tryckluftdriven pålningsutrustning utvecklas.
2i6_Betgngkonstruktioner
Balksystem av den typ som använts ger nödvändigtvis en till- 
skottssättning i den egna byggnaden medan nischerna för balk- 
ändarna står öppna. Ett skonsammare, och ej dyrare, sätt att 
utföra bärverket vore därför önskvärt för förstärkning av bygg­
nader med hög inredningsstandard.
Sammanfattning
Under år 1979 grundförstärktes fastigheten Cadmus nr 1 i Gamla 
Stan med Stålplastpålar och invändiga nya grundbalkar av betong, 
vilka fördes in i de befintliga grundmurarna. Arbetet var ovan­
ligt svårt på grund av byggnadens grava skador och ett stort 
innehåll av trävirke i den ca 10 m mäktiga fyllningen på Stockholms- 
åsens friktionsjord. Den senare svårigheten var ofullständigt
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känd när arbetena påbörjades och krävde utveckling av en ny 
rörborrteknik och nya borrutrustningar.
I utredningen beskrivs hur grundförstärkningsarbetet utfördes. 
Vidare analyseras sättningar under entreprenadtiden och kostna­
der för ingående arbetsmoment. Med utgångspunkt från dessa 
analyser drar vi följande slutsatser
att arbetena, trots de stora och delvis oväntade svårighe­
terna genomförts med gott resultat och till i sammanhanget 
normala kostnader.
att förundersökningar för liknande arbeten bör göras med 
ny teknik.
att grundförstärkningsarbeten bör produktionsplaneras rela­
tivt detaljerat i ett tidigt skede.
att en mekanisering av schaktning - bilning - masshantering 
vore önskvärd men att det är svårt att sänka kostnaderna 
under nivån för handschaktning.
Stockholm 1980-03-21 
HAGCONSULT AB




1978-10-12 arb.nr 8 091 130
KV. CADMUS, GAMLA STAN 
KORROSIONSSONDERING
Sonderingarna har utförts med Norges Geotekniska Instituts (NGI) 
korrosionssond typ G-50.
Avvägning av punkter och källargolv har utförts från en referens- 
fix satt av J&W vid kv. Narcissus. Fixen består av borrstål till 
berg (dexel) med höjden +4,2604.
Mätningarna utfördes av ing. P. Heilman 1978-10-05 -- -06 i två 
punkter till 7,0 resp. 8,5 m djup med 0,5 m intervall mellan mät­
ningarna. Punkternas placering se bil. 1. Resultat samt beräknade 
korrosionshastigheter utvärderade enl. NGIs diagram framgår av 
tabell på bilaga 2 och 3.
Korrosionsrisk
Enligt NGI klassificeras korrosiviteten enligt nedanstående 
tabel1.
Grad av depolarisation %
0-40 40-60 60-80 80-100
0-50 2 3-4 4 5
50-250 2 3 4 5
250-1250 2 2-3 3 4
1250-6250 1 2 3 3-4
6250- 1 1 2 2-3
Grupp
1. Mycket låg korro­
si vi tet
2. Låg korrosivi tet
3. Måttlig korrosi- 
vitet
4. Hög korrosivitet
5. Mycket hög korro­
sivitet
I punkt 1 (närmast Skeppsbron) har mätningen utförts till 7 m djup 
(•^-6,1). Erhållna värden visar att fyllningen i huvudsak är mått­
ligt korrosiv (grupp 3). På 2,5 m och 4,0 m djup visar mätningarna 
måttlig till hög korrosivitet (grupp 3-4). På 0,5 m och 7,0 m 
djup är korrosiviteten låg (grupp 2).
Beräknad korrosionshastighet varierar mellan 0,3 - 4,0 mm/100 år. 
De högsta värdena har uppmätts mellan 2,5 m och 4,0 m djup där 
hastigheten varierar mellan 2,5 och 4,0 mm/100 år. övriga vär­
den är mindre än 1,5 mm/100 år.
t-vt
Mätningen i punkt 2 har utförts till 8,5 m djup (ä^-8,15) och 
även här är korrosiviteten i huvudsak måttlig (grupp 3). På 1,0m 
och 6,0 m djup är dock korrosiviteten måttlig till hög (grupp 3-4).
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J&W 9091154 Bilaga 1 2.
Datum Beteckning
1978-10-12 arb.nr 8 091 13
Under 6 m djup är den beräknade korrosivi teten låg (grupp 2).
De högsta korrosionshastigheterna har erhållits för de översta 
1,5 metrarna samt för mätningen på 6,0 m djup (beräknad korro- 
sionshastighet 1,8 - 3, 9 mm/100 år), övriga värden är mindre 
än 1,4 mm/100 år.
Lidingö 1978-10-12 
























































CO CO CO CO CO CO CM
CD
O T- 
s_ 4-> OO 
i- c/i i
O rO O 
-^d SZ i—




o •i— CO o o LD O LO i— o CM co co 1—
CM s~
rO CO LO Oi LO Oi co o co <3- LD co LD









X £= « CO O CM LD CM o LD co CM CO LD 1— LD,—^ O S-
S- _Ld LO O LD CO r— 1— o CO O LO O CM
v ^ 4-5 o CO CO co CM LD ^3- LD Oi CM
II LZ _*d CO 00 o Oi Oi Oi Oi CO LD
x--- s 0J oo I—
*s! 1— T- >




LO o LO O o O O O O O o o O O
4-5 E CM o r"* o o LO o O LO LO LO O LO O
CO CJ LD LO oo r— Oi CO O'» CO co co co CO CO LO
CM i— ^3" CO CM co CM 1---- 1— CM CM 1— 1—
----N. on 4-> E
CO CD CDD
—*• i- +J o
to
C
4-5 ,__ CO o Oi o O o Oi Oi LO Oi o Oi LO
r» r\ r> r> r> o r< « n
Oi CO i— co ^3" Oi LD co CM CO CO co,—s on E ar CO 1— CM i---- LO i— CM O CO CO LO 1—• CO




:o i- LO LD O CO O <d" co CM co CM CM LD
_ __ s~ >> r\ n r\ *\ r> ** **
1— +-> +->'<c r^. LO «=d- *d” LD CO Oi LO LO r-.
— (/></)£=
CL
13 E LO O LO O LO O LO o LO O LO O LO o
•f“)











































































































































CO 4-> E O Cl) -C S- +■> O
Ov cn co OJ r— *tt* LO LO co co co *Ö" CTi CO OJ** ** *> ti ** t> ti « « r» t* <r\ r.
CO «3* •— co co LO CO CO rv ^t* LO i---- ,_ CT) co<— CT) CO OJ CO co co OJ i---- O 'vt* Ov co cnCTT cn CO co Os Ov LO CO CO co co O co o> IM i—



























































co o LO o LO o LO o LO o LO O LO o LO o LO




















Hagconsult AB, Banérgatan 37, 115 22 STOCKHOLM 
tel 08/23 37 50.
Plastbelagd stålrörspåle med ytterdiameter 76,1 mm.
Ritning nr K 092 037-090:1 daterad 78-04-10 och re­
viderad 78-10-27.
Handlingarna är upprättade av Hagconsult AB.
Pålar utförda och använda i enlighet med ovannämnda 
tillhörande handling godtas med avseende på följande 
bestämmelser i Svensk Byggnorm 1975 (SBN 1975):
Grundläggning med pålar 23:6
Det förutsättes att pålarna användes som stödpålar 
i jord där korrosionen bedöms bli ringa eller måttlig 
(jfr avsnitt 4:1 i Godkännanderegler 1975:8).
ByggkontroH utförs enligt SBN 12:13 varvid bl a tillses 
att elementen är märkta enligt nedan samt att plastbelägg­
ningens tjocklek överensstämmer med tillhörande handling.
Märkning Pålelementen skall vara märkta med ursprungsbeteckning
(Hagconsult) och typgodkännandenummer.
Kommentarer Typgodkännandebevis och tillhörande handling skall finnas
tillgängliga på byggnadsplats samt skall vid anfordran 
inlämnas till byggnadsnämnd.
Detta bevis ersätter tidigare utfärdat bevis daterat 
1978-04-17 med samma nummer.
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Centrumbnik i pile: 
Korrosioasskydd:
0 76,1X4.0 mm DIN 1626 och 
2470 St 52 nB = 250 MPa 
o su = 360 MPa 
Stålrör DIN 2391, St 35,
0 85,0X3,65 mm 
Stål SIS 1312. Epoxibehandlad 
Stål SIS 142090, Härdad 
Epoxi Araldit standard 
Betong k 250 med stenmax 8 mm 
eller injekteringsbruk med vet 0,5 
Påle: Polyetenplast 1,8 mm 
Hylsa: Varmförzinkning 80 ^ 
Spets: Epoxibehandlad 
Pålelementen skall vara märkta 
med ursprungsbeteckning (Hag- 
consult AB) och typgodkännan­
denummer (3017/77)
TILLÄTEN PALLAST
Vanligt lastfall 140 kN
Exceptionellt lastfall 168 kN
Angivna lastvärden gäller under förutsättning att
a. Lerans odränerade skjuvhållfasthet överstiger 7 kPa 
som medelvärde för ett 2 m tjockt lerskikt
b. Pålens totala längd understiger 20 m
c. Antalet skarvar är högst sju
Om ovanstående förutsättningar inte är uppfyllda kan
tillåten last bestämmas genom särskild utredning, t.ex.
provbelastning.
UTFÖRANDE
1. Pålarnas märkning kontrolleras.
2. Pålelementen nedtrycks eller slås med hejare till 
stopp.
3. Skarvning av pålarna utförs genom att pressa pil­
elementen, under värmning, på skarvhyisoma, sys­
tem Hagconsult (patenterat).
4. Stoppslagning av pålarna utförs med tryckluftsdri- 
ven hejare typ ATLAS COPCO TEP 40. Stoppslag­
ning utförs i minst 3 minuter varvid sjukningen ej 
får överstiga 5 mm/min.
5. Efter stoppslagning kontrolleras att pålen invändigt 
är fri från hinder. Rakheten kontrolleras med ned­
sänkt lampa och om så erfordras med tolk eller med 
särskilt instrument så att följande värden erhålls: 
krökningsradie r > 150 m, lutningsändring i skarv 
a < 1:150. Tolkens längd skall vara 4.000 mm och 
dess diameter 55 ± 0,5 mm. Påle som ej kan tolkas 
ner till spetsen kasseras om inte pålens bärförmåga 
och deformationsegenskaper särskilt utreds.
6. Pålen kapas vinkelrät mot sin längdriktning och fylls 
därefter med cementbruk.
7. Topplåten monteras och pålens överdel ingjuts med 
betong.
8. Pålprotokoll som redovisar längder, skarvar och pi­
lens sjunkning vid stoppslagningen förs under hela 
arbetet och underskrivs av ansvarig arbetsledare.
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KONSULTERANDE GEOLOGER OCH INGENJÖRER
KV. CADMUS NR 1. GAMLA STAN
GRUNDFÖRSTÄRKNING
BANÉRGATAN 37 . 115 22 STOCKHOLM
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1 projektet studeras en grundförstärkningsentreprenad i 
kv Marsyas 10 Gamla Stan, Stockholm. Grundförstärkningen 
utfördes med SW-stålpålar som trycktes med domkrafter 
till stopp mot block eller berg genom 2-3 m fyllning och 
15-20 m åsmaterial. Lastöverföringen till de nya pålarna 
gjordes genom att en ny 0,6 m tjock armerad betongplatta 
göts under hela den grundförstärkta delen. Plattan ut­
fördes med förtagningar in i eller genom bärande väggar.
Den grundförstärkta byggnaden, vars historia börjar vid 
sekelskiftet mellan 1500- och 1600-talet, var ursprung­
ligen i mycket dåligt skick. Detta, plus den känsliga 
grannbebyggelsen, gjorde att en mycket skonsam grund- 
förstärkningsmetod valdes och som resulterade i ett väl 
utfört arbete till en relativt hög kostnad.
Förstärkningsmetodiken ändrades ett par gånger i början 
och under arbetets gång. Den slutligt valda neddrivnings- 
tekniken, hydraulisk nedpressning, kunde dock genomföras 
utan oöverstigliga problem. Asmaterialet är dock i denna 
del av åsen lösare lagrat än normalt i Gamla Stan.
Kostnaderna för grundförstärkningen (inkl projekterings­
kostnader) belöpte sig till totalt 1 . 550.000 kr inkl moms.





Föreliggande rapport beskriver den uppföljning som gjorts 
av grundforstärkningsarbetena i kvarteret Marsyas 10 i 
Gamla Stan, Stockholm.
Fastigheten ägs av AB Stadsholmen och är belägen vid Öster­
långgatan mellan Kråkgränd och Bredgränd, se fig 1.
» 100 m
Fig 1. Situationsplan Gamla Stan.
Byggnaden ligger rakt över gränsen mellan den urspung- 
liga stadsholmens fastmark i form av Brunkebergsåsen 
och senare tiders utfyllnadsområden. Just den gränsen 
är allvarligt drabbad av sättningsskador längs 
Österlånggatan och Marsyas 10 utgör inget undantag.
N
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Uppföljningen, som gjorts av Statens geotekniska institut
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i samarbete med Stabilator AB, är tillkommen på initia­
tiv av Stockholms fastighetskontor i dess ambition att 
på bästa möjliga sätt lösa grundförstärkningsproblemen
1 Gamla Stan. Uppföljningen är finanserad genom Byggforsk- 
ningsrådets anslag 740056-7 till Stockholms fastighetskontor.
2 BESKRIVNING AV BYGGNADEN OCH JORDEN
2.1 Historia
Byggnaden är, åtminstone vad grundläggningen beträffar, 
av medeltida datum. Vissa kompletteringar och igensätt- 
ningen är dock utförda senare. Figur 2 visar en plan av 
källarvåningen. De större tilläggskonstruktioner som 
gjorts efter medeltid är trappan i rum 024 som grund­
lagts på åsmaterial och trappspindeln (pelaren) i rum 
026 som grundlagts direkt i fyllningen.
I rum 027 påträffades vid schaktningsarbeten en delvis 
igenfylld källare under det befintliga källargolvet.
Vilken funktion denna haft och dess förhållande till an­
gränsande byggnader är inte klarlagt.
Konstruktionerna över markytan visar på tegelmurning av 
låg kvalitet, dåligt tegel och slarviga fogar, som tyder 
på att byggnaden avsetts att putsas, något som tilläm­
pades från 1620-1640 och framåt. Samtidigt innehåller 
byggnaden välarbetade ankarslutar av tidig 1600-talstyp 
så dateringen av byggnaden är något osäker. En omfattande 
tillbyggnad av en femte våning skedde senare.
2.2 Byggnads- och grundläggningsbeskrivning
Fastigheten består av en till två källarvåningar plus 
fem bostadsvåningar och har yttermåtten ca 7,8 x 30,5 m.
Ett källarutrymme finns dessutom under Österlånggatan 
(rum 022 och 023). Den konstruktiva utformningen är 
konventionell. Tegelväggar med 0,6-1,0 m tjocklek i 
källarplanen och med både enkla och kryssvalv över käl­
larplan och del av plan 1 (bild 1 och 2). övriga bjälk­
lag består av träbjälklag. Väggar över källaren är ut­
förda av tegel.
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Källargolvnivåer före förstärkningsarbetena framgår av 




















Bild 1: Källarväggar och valv av tegel. Här i 
Marsyasteatern som låg i den västra 
delen vilken ej grundförstärktes.
Bild 2: En del mellanväggar 
avslutades mellan 
bärande ytterväggar 
varvid tegelvalv i 
två riktningar ut­
fördes .
Bild 3: Vid den svåraste 
rörelsezonen var 
byggnaden allvar­
ligt skadad med 
lutande väggar och 
stora sprickor i 
grundmurar.
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Byggnaden ägs av AB Stadsholmen. Tidigare har den västra 
delen av källarvåningen använts av Marsyasteatern. I 
den östra delen där källaren är i två plan fanns för- 
rådslokaler. Byggnaden i övrigt innehöll och kommer att 
innehålla bostäder.
Byggnadens bärande stomme var på grund av sättningsska- 
dor i relativt dåligt skick. Speciellt i mittenpartiet, 
där sättningsrörelserna varit som störst (bild 3 + fig 
2), var stommen så allvarligt skadad att den behövde 
förstärkas i stor omfattning. I rum 027, där den igen­
fyllda källarvåningen hittades, var valv och väggar i 
ganska dålig kondition, bl a rasade under arbetets gång 
en skalmursvägg.
Byggnaden är i den västra delen (rum 022-024) grundlagd 
direkt på åsmaterial. I den östra delen var byggnaden 
före förstärkningsarbetena grundlagd direkt eller via 
trärustbädd på fyllningsjord. I rum 026 påträffades ock­
så träpålar under den fastighetsskiljande muren mot 
Marsyas 2 och 3. Alla undersökta trägrundkonstruktioner 
över nivån +0,4 är nästan helt förmultnade men även där­
under förekommer allvarliga rötskador på trävirket 
(bild 4).
Den östra fastighetsgränsen består av en gemensam grund­
mur med Marsyas 11. Denna fastighet är tidigare grund- 
förstärkt med nedpressade betongelementpålar som under 
den gemensamma grundmuren hade stoppat kring nivån för 
åsytan. En grundförstärkning i Marsyas 10 med slagna 
stålpålar skulle då kunna orsaka packning av åsmateri- 
alet under elementpålarna med efterföljande sättning 
hos byggnaden (bild 5 och 6). Detta kan tilläggas är 
ett vanligt förekommande problem i Gamla Stan där 
många byggnader grundförstärkts med betongelementpålar 
som inte förmått tränga ner under åsens ytlager.
Den norra fastighetsgränsen mot Marsyas 1, 2 och 3 be­
står över källarnivå till största delen av två separata 
ytterväggar. Huruvida grundmuren är gemensam eller ej 
har dock inte kunnat klarläggas.
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Bild 4 : Byggnadens gamla grundläggning var 
ställvis utförd på rustbädd som nu 
nästan helt förstörts av röta. Bil­
den visar en ensam kvarvarande stock 
i en annars helt förmultnad rustbädd 
i det östligaste rummet.
Bild 5: Den angränsande fastigheten var
tidigare grundförstärkt med tryck­
pålar av betong. Bilden visar 
igengjutning av den gemensamma 
grundmuren.
Bild 6: I källarplanet på grann- 
fastigheten finns bastu 
och swimmingpool. Konse­
kvenserna av sättningar 
i grannbyggnaden och 
sprickor i poolen för­
skräckte .
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Byggnadens grundmurar består underst av stenmurar och 
därpå tegelmurar. Murarnas sammanhållning var dock på 
flera ställen dålig och både temporära och bestående 
förstärkningar fick utföras. Bl a var grundläggningen av 
trappspindeln i rum 026 och grundmuren mellan 026 och 
027, speciellt delen mot Kråkgränd, av mycket dålig kva­
litet (bild 7 och 8). Dessutom visade det sig att grund­
murarnas underkant på några ställen låg praktiskt taget 
i golvnivå och schaktväggar intill murarna fick betong­
sprutas för att schaktningsarbetena skulle kunna utföras.
Byggnadens tillgänglighet var som alltid i Gamla Stan 
dålig. Förutom Österlånggatan var Kråkgränd den enda 
tillfarten till arbetsplatsen och där samsades byggplats­
trafik, varudistribution och allmän gångtrafik på ett 
smalt utrymme.
Kommunikationerna inom arbetsplatsen var även besvärande 
i och med att källaren bestod av slutna rum varför mate­
rial och maskiner måste förflyttas via Kråkgränd (som 
låg betydligt högre än källargolven) när arbetet fram­
skred. Dessutom förelåg bitvis stor rasrisk p g a bygg­
nadens dåliga kondition. Bild 9, 10 och 11.
2.3 Jorden
Jorden under byggnaden består av fyllnadsmassor som vilar 
delvis via ett tunt lerlager på åsmaterial direkt på berg. 
Utbredningen av de olika jördmaterialen framgår av fig 3 
och 4 .
Fyllningen består huvudsakligen av sand, grus, sten och 
trärester men även torv och andra organiska inslag före­
kommer .
Lera med 0,2-0,6 m mäktighet påträffades vid sondering 
för påle 1 och 21 (se pålplan fig 8) under ett ca meter- 
tjockt grus- och stenlager i åsmaterialet.
Med medel från forskningsanslaget undersöktes jorden med 
hejarsondering i sju punkter.
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Bild 7 : Pelare grundlagd direkt 
på fyllning utan trärust
Bild 8: En pelare som fick för­
stärkas temporärt under 
arbetet på grund av dess 
dåliga kondition.
Bild 10: Även transporter inom bygg­
naden var besvärliga med bl a 
arbetsnivån långt under gatu­
nivån .
Bild 9 : Förutom Österlånggatan var 
Kråkgränd den enda till­
farten till arbetsplatsen 
och där samsades byggplats­
trafik med varudistribution 
till restaurang Fem små hus 
och allmän gångtrafik.
Bild 11: Byggnadens stomme var till följd 
av sättningsskador bräcklig och 
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Fig 3. Resultat från hejarsondering i pållägen. 






Fig 4 Schematiserad jordlagerföljd. Sektion längs 
Kråkgränd.
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Asmaterialets egenskaper kan bedömas ur hejarsondering- 
arna fig 3. Det består av sand och grus med varierande 
steninnehåll. Det är huvudsakligen mycket löst till löst 
lagrat, dvs med en relativ lagringstäthet (relativt fas­
taste lagring) som är mindre än ca 30%. Detta innebär att 
jorden är känslig för vibrationer som lätt kan orsaka en 
packning med påföljande sättning hos byggnader intill.
I rum 025 och ev 026 innehåller de översta 3-4 metrarna 
av åsmaterialet stenigt material, sannolikt rester från 
en gammal strandvall. Längre ner i byggnaden finns ock­
så ett stenigt lager överst på åsytan men där av mindre 
mäktighet (0-1 m).
Djupare ner i åsmaterialet, under nivån -10 m, finns 
stensamlingar inlagrade i ett oregelbundet mönster.
Detta kan bedömas dels ur hejarsonderingskurvans taggig­
het och dels från erfarenheter vid påltryckningen. Någon 
genomgående stenhorisont har ej påträffats. På de un­
dersta ca 2-3 metrarna ökar grus- och steninnehållet be­
tydligt i åsmaterialet men fastheten ökar ej i någon 
högre grad.
Berget, som finns direkt under åsmaterialet, sluttar 
inom fastigheten mot sydväst. Bergnivån sjunker från 
-15 i rum 029 till -20 i rum 025.
3 FÖRSTÄRKNINGSMETODEN
3•1 Projekterad förstärkningsmetod
Projekteringen utfördes av Heijkes Ingenjörsbyrå AB.
Som grundförstärkning skulle nya stålpålar typ SW- 
180x24 slås "enligt normerna". Den grova påldimensionen 
valdes med hänsyn till korrosionsrisken för att inget 
extra rostskydd skulle behöva användas. Korrosionsunder- 
sökningar vid projekteringen visade på en avrostning av 
5 mm på 100 år. Lasten från byggnaden skulle överföras 
till de nya pålarna med hjälp av stålbalkar som bilades 
in i nya upplag i de gamla grundmurarna. Endast den 




Paining skulle utföras med SW-pålar från Smedjebackens 
Valsverk AB med dimension 180x24 mm och med brukslasten 
390 kN. Hål för pålarna skulle borras genom fyllningen.
Hålen skulle stabiliseras med bentonit som efter pål- 
ningens utförande eventuellt kunde ersättas med betong. 
Pålarna skulle stoppslås med trycklufthejare som stöd­
pålar enligt SBN Godkännanderegler 1975:8. Med den före­
slagna påldimensionen skulle då en tryckluftshejare med 
kolvvikt större än 128 kg behöva användas. En sådan hejare 
har en totalvikt av ca 1200 kg.
3.1.2 Lastöverföring
Vid mellanväggar där avlastning skulle ske med stålok 
mellan pålar och genom väggar skulle oken kilas mot be­
fintliga grundmurar. Vid ytterväggar skulle stålbalk- 
konsoler kilas i ursparingar mot befintliga grundmurar.
Ett nytt golv av armerad betong skulle gjutas i källaren.
3.2 Modifierad förstärkningsmetod 1
Den projekterade lastöverföringen med stålbalkar som 
kilades fast i befintliga grundmurar bedömdes strax 
före byggstart ge så stora lokala spänningskoncentra- 
tioner att risk förelåg för allvarliga skador hos bygg­
naden. Därför omprojekterades lastöverföringen till en 
hel tjock bottenplatta av armerad betong. Omprojekte­
ringen gjordes på beställarens initiativ i ett skede då 
entreprenaden redan var upphandlad. Ändringen upphand­
lades av entreprenören till fast pris.
3.2.1 Pålning
Pålningsmetod kvarstod oförändrad medan pålplaceringen 
ändrades något p g a den nya lastöverföringen.
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Fig 5. Betongplattans anslutning till befintliga grund 
murar, princip.
3.2.2 Lastöverföring
Som ny lastöverföringsmetod valdes en hel armerad be­
tongplatta. Plattan skulle utföras genom att befintliga 
golvnivåer sänktes ca 0,55-0,8 m varefter plattan form­
sattes, armerades och göts i sektioner. Lastöverföring 
till de bärande ytterväggarna utfördes genom att en 
slits bilades upp i dessa och den nya bottenplattan an­
slöts i slitsen.
Vid innerväggar bilades 1-1,5 m breda slitsar upp sek- 
tionsvis genom dessa och plattor i olika rum förbands 
genom dessa hål. Se bilder.
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Fig 6. Betongplattans genomföring mellan rum 027 och 
029 där golven låg på olika nivåer.
GJUTSKARV
EN VÄGGHALVA UPPBILAS OCH 





Fig 7. Anslutning mot den tryckpålförstärkta Marsyas 11.
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3.3 Modifierad förstärkningsmetod 2
Stoppslagningskravet med den tunga tryckluftshejaren 
vållade både entreprenör och beställare problem. De kraf­
tiga vibrationer en sådan metod sannolikt skulle orsaka 
misstänktes kunna ge skador i den intilliggande tryck- 
pålförstärkta fastigheten Marsyas 11 (Hotell Reisen).
De nya stålpålarna skulle ju komma att drivas betydligt 
djupare än de befintliga tryckpålarna och den tunga 
tryckluftshejaren skulle komma att ge upphov till kraf­
tiga vibrationer. Vidare förutsågs stora hanteringspro- 
blem med tryckluftshejaren i de trånga utrymmena. På 
entreprenörens initiativ ersattes därför stoppslagningen 
med tryckluftshejare av tryckning med hydrauldomkrafter ge­
nom ursparingar i betongplattan.
Efter krav från byggnadsnämnden korrosionsskyddades den 
del av pålen som skulle komma att befinna sig i fyll­
nings jord. Korrosionsskyddet gjordes med epoxibehandling.
3.3.1 Pålning
De första 17 pålarna, alla i rum 029, drevs så långt som 
möjligt med en lätt hydraulhejare varefter pålarna tryck­
tes till stopp med domkrafter. Mot slutet av arbetet 
drevs pålarna med domkrafter ända från start.
Domkrafterna som användes vid tryckningen var Stabilators 
normala påltryckningsdomkrafter med maximal kapacitet 
900 kN.
Som mothåll vid påltryckningen användes byggnadens tyngd 
genom att 2 st GWS-stag cj>32 per påle göts in i betong­
plattan på ömse sidor om pålen. I GWS-stagen förankrades 
sedan ett tryckok.
3.3.2 Lastöverföring
Lastöverföringsprincipen kvarstod oförändrad men pålarna 
förspändes till 150-200 kN före ingjutning i plattan för 
att minska byggnadens sättning i bruksstadiet när belast­





Fig 8. Pålplan och plattsektioner. Påle nr 50 blindpåle 
för korrosionskontroll.
3.4 Arbetsmoment
Vid den slutligt valda arbetstekniken kan arbetsgången 
uppdelas i följande arbetsmoment.
• Injektering och betongsprutning av grundmurar och 
källarväggar.
• Schaktning för ny bottenplatta.
• Förborrning genom fyllning i pållägen.
0 Håltagning i grundmurar för lastöverföring till ny be­
tongplatta .
0 Formsättning, armering och gjutning av ny betongplatta. 
0 Pålning
0 Tillkommande arbeten.
Arbetena igångsattes under oktober 1978 i rum 029 och 
drevs sedan i riktning mot Österlånggatan. Pålningen på­
börjades i december 1978 och avslutades i juni 1979. 
Totalt installerades 50 st pålar med medelpållängden
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17,9 m varav 1 påle (nr 50) var en "blindpåle på vilken 
korrosionen i framtiden kan fastläggas.
3.4.1 Injektering och betongsprutning
I grundförstärkningsentreprenaden ingick injektering av 
grundmurar under golvnivå.
Vidare utfördes som tillkommande arbeten betonginjekte­
ring och sprutning av tegelvalv och -väggar i rum 025,
026 och 027. Även ytterligare några skadade delar över 
golvnivå injekterades och betongsprutades som tillkom­
mande arbete.
3.4.2 Schaktning för ny bottenplatta
Schaktning för bottenplatta utfördes med handredskap 
och handhållna bilmaskiner. Schaktmassorna som bestod 
av sten, grus, tegelrester samt en del virke transpor­
terades ut i Kråkgränd via ett transportband och bort­
fördes i container.
3.4.3 Förborrning genom fyllning
För samtliga pålar förborrades hål genom fyllningen 
som inom pålningsområdet varierade mellan 1,5-4,0 m 
tjocklek (mätt från den nya schaktbottnen). Fyllningens 
sammansättning bestod huvudsakligen av sand och grus men 
tegelrester och trärester var också vanligt förekommande. 
Inom ett område mitt i rum 029 förekom ett ca metertjockt 
lager med torv och dytorv innehållande trärester.
Erfarenheterna från arbetet strider inte i någon högre 
grad mot de givna förutsättningarna. Steninnehållet i 
fyllningen ("kattskallar") var dock klart mer markant 
än vad som förutsetts, speciellt i rum 025 och 026.
Borrningsarbetet erbjöd dock inga oöverstigliga problem. 
Utrustningen som användes bestod av en augerborr cf>150 
försedd med specialgjorda fingerbits som drevs av en 
liten 5 hkr tryckluftsmotor monterad pa en gejder 
(se bild 12 och 13). Den lilla utrustningens
11 - U6
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Bild 12: Förborrning genom
fyllning med auger- 
borr driven av en 
lätt tryckluftsmo- 
tor som monterats 
på en gejder med 
fotplatta.
Bild 13: Detalj av augerborren här försedd 
med specialtillverkade fingerbits. 
(monterade i spetsen av augerborren)•
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kapacitet var dock inte helt tillräcklig för de borr­
djup som var aktuella, speciellt inte där jorden var 
stenig. Trärester kunde dock genomborras och de flesta 
hålen borrades med den lilla maskinen även om de ibland 
tog ganska lång tid. Ett stort problem var att få borren 
att styra rakt där fyllningen var stenig i ytan.
Mot slutet av arbetet användes därför en kraftigare 
augerborr <j>205 mm också försedd med fingerbits. Med 
denna utrustning kunde också det steniga ytlagret i åsen 
genomborras. Denna auger drevs med en hydraulmotor men 
även för denna borrmaskin förekom problem att få borret 
att styra rakt i stenigt material.
Borrhålen stabiliserades med bentonit som blandades på 
platsen och för hand hälldes i borrhålen.
3.4.4 Håltagning i grundmurar
Håltagning i grundmurarna för bottenplattans genom- 
föringar och förtagningar utfördes med förborrning ca 
c 200 mm och hydraulisk spräckningsutrustning typ Darda.
I mellanväggar som genombilades helt gjordes hålen i 
sektioner av 1-1,5 m bredd med bortbilning av halva vägg­
tjockleken från var sida. Plattan på den ena sidan väg­
gen göts innan hålet togs upp på den andra sidan. På 
vissa partier nådde hålens överkant upp i de gamla tegel­
väggarna som nästa helt saknade sammanhållning och måste 
stöttas med domkrafter tills plattsektionen färdiggju­
tits. Se även bild 14-17.
I ytterväggarna bilades en slits som förtagning för 
bottenplattans anslutning enligt fig 5.
3.4.5 Formsättning, armering och gjutning av ny 
betongbottenplatta
Den nya bottenplattan tillverkades i sektioner. Sektions- 
indelning framgår av fig 8.
Formarna tillverkades av bräder och ursparingar för 
pålar gjordes både med brädform och korrugerade plåtrör.
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Bild 14: Bottenplattor i olika rum förbands 
genom att mellanväggar genombilades 
i sektioner på 1-1,5 m varefter 
plattan armerades och göts genom 
och mot väggen.
Bild 15: Vissa partier av de gamla tegelväg­
garna saknade helt sammanhållning 




Bild 16: Bottenplattans genom- 
föring genom mellan­
vägg , detalj.
Bild 17 : Bottenplattans genom- 
föring genom mellan­
vägg, detalj. I bildens 
högra kant syns det 
GWS-stål som senare an­
vändes för mothållsoket 
vid påtryckning.
Bild 18: Det ostligaste rummet under till­
verkning av ny bottenplatta. Längst 
ner t h är plattan färdiggjuten.
I mitten underkant och längst bak 
i bilden är plattan klar för gjut- 
ning. Observera genomföringen i 
mellanväggen i bildens mitt.
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Armeringen utfördes' med (J) 16 c 300 i överkant och $16 +
$26 GWS-stål c 300 i underkant. Därutöver armerades plat­
tan med skjuvbyglar vid varje pålläge för att erhålla 
konsolverkan i plattan. Armeringen klipptes och bockades 
på arbetsplatsen.
Betonggjutning utfördes till största delen med pump och 
betong av kvalitet c 30. Vid förtagningsslitsar och ge- 
nomföringar i grundmurar göts betongen dikt an mot grund­
murarna. Där hålrum uppstod på grund av att grundmurens 
anläggningsyta mot plattan ej var plan utfördes efter- 
injektering mellan grundmur och betongplatta.
3.4.6 Pålning
Pålningen utfördes inledningsvis med en lätt hydraul- 
hejare typ KRUPP monterad på en fristående gejder för­
sedd med fotplatta. Matning av hejaren skedde med ett 
tryckluftspel typ ATLAS. Med den lätta hejaren slogs de 
17 första pålarna i rum 029 "så långt som möjligt" vil­
ket innebar mellan 8 och 16 m. Meningen var att pålarna 
därifrån skulle drivas med den tunga trycklufthejaren 
till stopp. Se bild 19 och 20.
Hela utrustningen hanterades och flyttades av två per­
soner. Vissa svårigheter med centrering av hejaren och 
styrning av pålarna försvårade arbetet och bidrog till 
att de slagdynor som användes fick dimensioneras upp be­
tydligt innan de höll för påfrestningarna. Men när arbe­
tet väl flöt var den lilla hydraulhejarens drivningsför— 
måga förvånande god i det förvisso löst lagrade åsmate- 
rialet.
Efter en tids arbete beslöts som nämnts att pålarna 
skulle stopptryckas med domkrafter. I samband med detta 
slopades även slagningen med den lilla hydraulhejaren 
och pålarna trycktes från start med domkrafter. Domkraf­
ternas maximala kapacitet var 900 kN och pumparnas reg— 
lerutrustning möjliggjorde att denna belastning kunde 
pulseras, dvs pålarna belastades cykliskt mellan 0-900 
kN med ca 2 sekunders varaktighet,hos belastningen. Vid
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Bild 19: Slagning av SW-pålar
med lätt hydraulhejare 
monterad på fristående 
gejder med fotplatta.
Bild 20: Detalj av hydraul- 
hejaren. Matning 
sker med tryckluft- 
spel.
Bild 21: Hydraulisk nedpress- 
ning av stålpålar. 
Bilden visar det tryck­
ok som används som mot- 
håll.
påltryckningen användes byggnaden som mothåll genom att 
ett tryckok (se bild 21) förankrades med 2 st GWS-stag 
i den nya bottenplattan.
Pålelementens längder var, förutom det första elementet 
i varje påle, genomgående 1,0 m. Det första elementet 
som sattes i ett förborrat hål genom fyllningen var 2,0
m.
Pålarna levererades från fabrik i färdiga längder och 
med monterade skarvplattor. Mått- och vinkelnoggrann­
heten hos skarvarna var dock inte helt indvändningsfri 
utan problem med snedbelastning och krökning av pålar 
uppstod i något fall vid tryckningen.
Påltryckningen gick till största delen problemfritt, möj­
ligen tack vare att åsmaterialet i detta läge är lösare 
lagrat än vad som är normalt i Gamla Stan. I rum 025 och 
026 förekom dock vissa svårigheter med att passera sten- 
kappan på åsmaterialets yta. Man tvingades därvid till­
gripa pumpning (cyklisk belastning 0-900 kN) för att 
passera ytskiktet. I något fall kröktes därvid pålen.
Av den totala pålningstiden utgjordes 10-15% av ställ­
tider, dvs tid för att passera hinder eller klara av 
andra problem.
3.4.7 Tillkommande arbeten
När renoveringsarbetena inleddes uppenbarades att bygg­
nadens kondition speciellt vid den allvarligaste rörelse­
zonen var sämre än förutsett varför förstärkning av bygg- 
nadsstommen utfördes av grundförstärkningsentreprenören. 
Förstärkningen innebar att byggnadens bägge långväggar
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förbands med dragstag i nivå med bjälklaget över källa­
ren och att två st dragstag 4>25 förband de bägge mellan­
väggarna runt rum 026. Vidare innebar utfallet av skal­
muren i rum 027 att hela detta rum (valv och väggar) 
sprutades med betong. Injektering och förstärkning av 
trappspindeln i rum 026 samt andra skadade delar utför­
des. Som tillkommande arbete utfördes slutligen förspän­
ningen av pålarna (bild 22).
Bild 22: Pålarna förspändes till 150 kN 
belastning innan de göts in i 
betongplattan för att minska och 






I grundförstärkningsentreprenörens antagande ingick 
vibrationsmätningar i 5 st punkter för att kontrollera 
vibrationsutbredningen under pålningsarbetet samt sätt- 
ningsmätning i 21 punkter under hela arbetsperioden. 
Vibrationsmätarnas och sättningsdubbarnas placering 
framgår av figur 9 där också omgivande bebyggelses 
grundläggningssätt framgår.
GRUNDLÄGGNING PÂ FYLLNING MED MURAR, PLINTAR OCH/ 
ELLER PLATTOR MED ELLER UTAN RUSTBÄDD
GRUNDLÄGGNING PÅ "FAST BOTTEN" MED MURAR, PLINTAR 
OCH/ELLER PLATTOR MED ELLER UTAN RUSTBÄDD
GRUNDFÖRSTÄRKNING MED TRYCKPÂLAR AV BETONG
GRUNDFÖRSTÄRKNING GENOM PÅGJUTNING MED BETONG PÂ 
KAPADE TRÄPÅLAR
GRUNDFÖRSTÄRKNING GENOM UNDERGJUTNING
Fig 9. Placering av sättningsdubbar och vibrations- 
mätningspunkter.
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Vibrationsmätningar utfördes endast under den period som 
pålning med hydraulhejare pågick. Vid mätningarna regi­
strerades den vertikala svängningshastigheten. Resultaten 
i de olika punkterna framgar av nedanstående tabell.



















Maxutslag i punkt VI inträffade den 8/1 och 10/1. Den 
8/1 slogs påle 43 till stopp mot en sten 3 m under gol­
vet och måste dras upp igen. Den 10/1 slogs påle 43 på 
nytt, denna gång till stopp 3,5 m under golvet. Av de 
övriga mätarna visade endast V2 nagot större utslag än 
medelvärdet vid dessa tidpunkter.
Maxutslag i punkt V2 inträffade den 5/12. Detta datum 
utfördes augerborrning för påle 47 och 42 samt slagning 
av påle 34. Maxutslag i punkt V3 inträffade även denna 
dag. På övriga mätare noterades detta datum utslag under 
medelutslaget.
Maxutslag i punkt V5 inträffade den 12/1. Den dagen 
slogs påle nr 48 och uttag under väggen gjordes vid påle 
33. Förutom i punkt V3, där utslaget blev något över 
medelutslaget, blev utslaget i samtliga övriga punkter 
mindre än medelutslaget.
De maximala svängningshastigheterna i de olika mätpunk­
terna kan alltså inte direkt hänföras till palslagningen. 
Tvärtom finns på några protokoll fran vibrationsmätning- 
arna klart angivet att några av de uppmätta toppvär­
dena ej_ orsakats av pålningsarbete. Källan till vibra­
tions topparna har inte heller kunnat dokumenteras.
Resultaten från de sättningsmätningar som utfördes fram­
går av fig 10-15. Totalsättningen under mätperioden 







































































































Fig 15. Sättningsmätning dubb 19, 20 och 21.
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Punkt Sättning mm Punkt Sättning mm
1 5 12 62 7 13 343 3 14 124 6 15 105 17 16 56 37 17 17 1 18 58 6 19 59 14 20 110 0 21 111 0
Av de angränsande fastigheterna är Marsyas 11 (dubb nr 7, 
8 och 9) samt Python 5 och delar av Python 9 (dubb nr 2, 
3, 4 och 21) tidigare grundforstärkta med nedpressade be­
tongelementpålar av betong eller (punkt 4) med kapning 
och pågjutning av träpålar, övriga fastigheter, Pegasus 
3 och 4 (punkt 10 och 11) samt Marsyas 1, 2 och 3 (punkt 
16-20) är grundlagda direkt eller via trärustbädd på 
friktionsjord eller fyllning. Se fig 9.
Ur sättningsmätningarna kan noteras följande.
Den egna fastigheten satte sig 10-40 mm i den grundför- 
stärkta delen. Sänkningen av golvnivån (schaktning för 
den nya bottenplattan) orsakade inga sättningar i bygg­
naden. Förborrning genom fyllningen orsakade ingen sätt­
ning under den enda vecka då den var den enda sättnings- 
farliga aktiviteten. Sättningarna påbörjas först i och 
med att pålningen påbörjas. I rum 029 (dubb nr 9, 14 och 
15) uppkom emellertid endast mindre sättningar under 
pålslagning med hydraulhejare, först när håltagning i 
grundmurarna inleddes accelererades sättningsförloppet. 
Även dubbarna 5, 6 och 13 uppvisar samma mönster, sätt- 
ningshastigheten ökade klart när arbetet med håltagningen 
inleddes. Även vid dubb 12, där ingen grundförstärkning 
utfördes, inträffade sättningar i och med att håltag­
ningen i grundmurarna inleddes.
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I grannfastigheterna inträffade inte nagon sättning i 
någon mätpunkt förrän arbetet med haltagning i grund­
murarna inleddes. Då inträffade för den närmaste delen 
av Marsyas 11/ som har direktkontakt med den grundför— 
stärkta delen, sättningar på 3-5 mm (dubb 7 och 9). Vid 
övriga dubbar inträffade praktiskt taget ingen sättning 
under detta arbetsmoment. Däremot inträffade sättningar 
på 0-7 mm i grannfastigheterna under den period pål- 
tryckning och gjutning av ny bottenplatta pågick. Orsa 
kerna till dessa sättningar står huvudsakligen att finna 
i två faktorer nämligen komprimering av det lösa åsmate- 
rialet p g a pålinstallationen samt den "naturliga" sätt­
ning som pågår inom Gamla Stans utfyllnadsomraden. De 
största sättningarna under denna period inträffade 
nämligen i punkt 2, 3, 18 och 19,som ligger i närheten 
av 1300-talets strandlinje enl Hans Hansson, där sätt­
ningarna erfarenhetsmässigt är störst.
Sammanfattningsvis kan sägas att de sättningar som or­
sakades av grundförstärkningsarbetet huvudsakligen drab­
bade den egna fastigheten. Angränsande fastigheter på­
verkades endast i liten omfattning. Den främsta orsaken 
till inträffade sättningar står att finna i de håltag­
ningar som utfördes i grundmurarna för den nya lastöver­
föringen. Tryckningen av pålarna orsakade en pack­
ning av åsmaterialet med påföljande sättning hos bygg­
naderna. Denna var dock mindre än sättningen p g a hål­
tagningar. Att sättningarna i den grundförstärkta delen 
(dubb nr 5, 6, 9, 13, 14, 15) fortsatte med praktiskt 
taget oförminskad hastighet efter håltagningarnas av­
slutande kan förklaras dels med att det tog en viss tid 
innan plattan gjutits färdig och dels att byggnadens an­
passning till den nya lastöverföringen kräver vissa 
rörelser som tog viss tid. En ytterligare sättningsska- 
pande faktor är den tyngd (betongplattan) som vilade på 




En uppföljning av pålningen visar att alla pålar utom 
två (2 och 13) kunde drivas till stopp på berg eller 
högst 2-3 meter över bergnivån. Till detta skall läggas 
påle 43 som inte kunde drivas djupare än 3,5 m och fick 
flyttas. Pålstoppnivåerna för pålraden närmast Kråkgränd 
framgår av figur 16. Vid stopptryckning erhölls 0-sjunk- 
ning för sista taljan för samtliga pålar utom två. Detta, 
plus fjädringens storlek vid stopptryckning, tyder på att 
palarna huvudsakligen är spetsbärande.
Den maximala tryckkraft som användes vid påltryckningen 
var 900 kN. Denna tryckkraft behövde i medeltal utnytt­
jas för drivningen av de sista 2,8 m av varje påle. 
Maxkraften användes huvudsakligen som pulserande last. 
Resultatet tyder ändå på att tryckningen gick tämligen 
problemfritt. Den tid som åtgick till att avhjälpa svå­
righeter i form av stopp eller snedstyrning mot stenar 
och block eller andra pålningsproblem utgjorde ca 15% 
av den totala påltryckningstiden.
27) (32
MARSYAS 11 









BEF GRUND - 
FÖRSTÄRKNING
Fig 16. Pålstoppnivåer. Sektion längs Kråkgränd.
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3.5.3 Tidsåtgång
Tidsåtgången för de olika arbetsmomenten räknat i dags­
verken framgår av nedanstående tabell.
Arbetsmoment Dagsverken
Injektering och betongsprutning 
av grundmurar, väggar och valv 76
Schaktning för ny bottenplatta 55
Förborrning genom fyllning 25
Håltagning i grundmurar för 
lastöverföring till ny betong­
platta 59
Formsättning, armering och gjut- 
ning av ny betongplatta 160




Totalt utfördes 639 dagsverken fördelade på 165 arbets­
dagar. X tiderna ovan är "handräckningstider typ för 
flyttning av pålningsutrustning, ställningsbygge för 
betongsprutning m m inberäknade i resp arbetsmoment. 
Resterande 53 dagsverken inkluderar etablering och av- 
etablering, röjning, div rivning, snöskottning m m.
4 KOSTNADER
4.1 Upphandiing
Entreprenaden upphandlades till fast pris. De ändringar 
som utfördes under entreprenaden, dvs ändringen av last­
överföringssystem, upphandlades separat till fast pris. 
Tilläggsarbeten i form av betongsprutning och injekte­
ring av väggar och valv, dragstagsförankringar och andra 
mindre tilläggsarbeten ersattes efter nedlagda kostnader.
4.2 Kostnadernas fördelning
Den totala entreprenadkostnaden uppgick till 1350 tkr + 
moms = 1465 tkr. Den genomsnittliga entreprenadkostna­
den per m2 byggnadsyta (150 m2 = den grundförstärkta 
delen) blir således 9767 kr/m2 inkl moms.
Kostnadernas fördelning på respektive ovan beskrivna 
arbetsmoment framgår av nedanstående tabell. För arbets­
momentet betongsprutning och injektering har inte någon 
relevant mängd kunnat dokumenteras varför någon sådan 
ej medtagits. Genomsnittskostnaden för enbart pålnings- 
arbetet (momenten förborrning, pålning och korrosions- 
skydd) räknat per meter påle och uppburen last blir 
0,45 kr/lm-Mp. I pålningskostnaden har då medräknats 
en fast andel på 183 tkr som motsvarar pålningskostna- 
dens andel av platsledning och övriga omkostnader. 
Alternativt kan pålningskostnaden beräknas till 846 kr/ 
lm påle.
Den relativt sett höga kostnaden per meter påle och 
uppburen last kan delvis förklaras av att pålarna inte 
utnyttjas till full kapacitet. Pålarna är dimensione­
rade för 600 kN men utnyttjas endast till 390 kN med 
hänsyn till korrosionsrisken. Trots detta epoxibehand- 
lades alltså påldelarna genom fyllningen. Delvis för­
klaras den också av yttre faktorer som krävde skonsam 
pålinstallation. Vid framtida normala grundförstärk­
ningar torde alltså kostnaderna kunna reduceras.
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Kostnad, tkr





- 55 18,5 10,5 84 -
Schaktning för ny 
bottenplatta 6 7 m3 40 - 7' 47 701 kr/m3
Förborrning genom 
fyllning (2-3 m) 50 pålar 18 13 2 33 660 kr/påle
Håltagning i grund­
murar för lastöver- 21 m3 2524 kr/m3
föring till ny be­
tongplatta 1870 upp­
burna Mp




ning av ny be­
tongplatta
78 m3 115 1
.
56 172 2205 kr/m3
Pålning 89 4 lm 152 32 340 524 586 kr/lm
Korrosionsskydd 
(epoxibehandling) 150 lm - - 16,5 16,£ 110 kr/lm
.
Röjning, rivning 
+ diverse - 25 - - 25 —
Kontrollåtgärder 
(vibrations- och 
sättningsmätn.) — — — 68
Etablering, el, 
vatten, småmaski- 




tion och teknisk 







Entreprenadkostnader 1350 tkr + moms = 1465 tkr
Projekteringskostnader 80 tkr + moms = 8 3 tkr
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5 ANALYS
Uppföljningen av arbetet visar att neddrivning av stål­
pålar med domkrafter gick bra i det förvisso löst lag­
rade åsmaterialet vid kv Marsyas i Gamla Stan. Stål­
pålarnas ringa tvärsnittsyta gjorde att de nackdelar i 
form av stor mantelfriktion som betongelementpålar har 
i åsmaterial inte uppträdde. Hydraulisk nedpressning av 
pålar ger stora miljömässiga fördelar jämfört med slag­
ning med trycklufthejare eller vibrohejare. Dels är 
bullerstörningar praktiskt taget obefintliga, vilket 
kan vara en fördel om det förekommer annan verksamhet i 
byggnaden under grundförstärkningsarbetet, och dels är 
vibrâtionsnivan mycket låg vilket innebär att påverkan 
på grannfastigheter blir minimal. Packning av det lösa 
åsmaterialet kunde dock inte helt undvikas ens med denna 
metod utan sättningar i storleksordningen 5 mm bedöms 
ha uppkommit p g a pålningsarbetet. Den största nack­
delen med hydraulisk påltryckning tycks vara att meto­
den ställer stora krav på pålarnas rakhet. Pålar som 
kröks p g a sten eller block i åsmaterialet eller p g a 
vinkelfel i skarvar blir svåra att trycka till pålfast 
botten utan att pålen knäcks i överänden (genom fyll­
ningen) . Rakhetskravet kan ju dock även uppfattas som 
positivt för slutresultatet!
Lastöverföringsprincipen med en tjock armerad betong­
platta under hela byggnaden erbjuder stora fördelar vid 
pålningsarbetet. Pålningen kan utföras från en jämn och 
lättframkomlig yta. Däremot innebär tillverkningsmetoden, 
med uppbilning av förtagningsslitsar i bärande konstruk­
tioner, skaderisker för den egna byggnaden. Huvuddelen 
av de sättningar som inträffade orsakades av håltag­
ningar i och under grundmurarna. Det bör dock noteras 
att andra lastöverföringskonstruktioner som använts i 
Gamla Stan, balksystem av olika slag, är behäftade med 
samma nackdel. Med en hel bärande betongplatta undviks 
att koncentrerade punktlaster förs in i byggnadsstommen 
vid balkupplag vilket är en fördel.
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I pållägena utfördes förborrning genom fyllningsjorden. 
Denna gjordes med augerborr försedd med specialgjorda 
fingerbit^} Borrtekniken fungerade tillfredsställande 
där jorden inte innehöll större stenar. Trärester kunde 
dock genomborras tämligen lätt.
Generellt kan följande slutsatser dras ur den studerade 
grundförstärkningsentreprenaden. Där pålningsmetoder 
skall användas vid grundförstärkningsarbeten i Gamla 
Stan måste dessa vara skonsamma för att inte den i många 
fall bräckliga bebyggelsen ytterligare skall skadas.
Detta innebär att maskiner skall kunna arbeta vibrations- 
fritt och på små utrymmen utan att håltagningar och riv­
ningar måste utföras för att få plats. Hydraulisk ned- 
pressning av stålpålar är en sådan metod. Samma krav 
gäller för lastöverföringar och schaktningsarbeten. I 
Gamla Stan är det angeläget att så små ingrepp som möj­
ligt utförs i stomkonstruktioner. Lastöverföringar och 
schaktningsmetoder som kräver stora håltagningar är där­
för mindre lämpliga ur skadesynpunkt. En ny bärande hel 
betongplatta medför bilnings- och schaktningsarbeten i 
och under grundmurar vilket förorsakar skador. Metoden 
har dock en fördel gentemot ett nytt konsolbalksystem 
i det att lastfördelningen blir jämnare.
x)
Fingerbits; se bild 13 sid 82
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Bild 23: Utrymmet i Kråkgränd nyttjades bl a som upplag. 
Foto Gösta Nordin.
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